



Agosto 2020

Contenido

Glosario	4
Antecedentes.....	7
Marco Jurídico	8
Presentación.....	12
Contexto de la organización.....	13
PEF 2020-2021	13
PEL 20-21	17
Alcance PEF 20-21 y PEL 20-21	21
Integración de procesos, subprocesos y actividades del PIyCPEF	22
Procesos	23
Subprocesos	23
Actividades.....	23
Responsables	23
Fundamento Legal	23
Fechas de inicio y término.....	23
Proyecto Específico.....	24
Entregables	24
Procedimiento para la formulación e integración de actividades.....	25
Liderazgo y Roles	26
Aprobación	26
Ejecución	27
Seguimiento y control.....	27
Política del PIyCPEF 20-21.....	27
Misión.....	28
Visión	28
Objetivo Estratégico	28
Proyecto Estratégico	28
Política	28
Metodología.....	29
Objetivo	29
Metodología	29

Riesgos y Oportunidades	30
Actividades de Planeación previas.....	31
Fechas clave del Calendario del PEF 20-21	34

<u>Calendario</u>	34
--------------------------	----

Glosario

CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAI: Coordinación de Asuntos Internacionales
CIP: Cartera Institucional de Proyectos
COVID 19: Pandemia del virus SARS-CoV-2
COTAPREP 20-21: Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
DJ: Dirección Jurídica
DS: Dirección del Secretariado
ECAE 2020-2021: Estrategia de Capacitación Electoral 2020-2021
ESPENPRA: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
INE: Instituto Nacional Electoral
JGE: Junta General Ejecutiva
JDE: Junta Distrital Ejecutiva
JLE: Junta Local Ejecutiva
LAERESOTM: Lineamientos Aplicables a la Entrega y Recepción Electrónica o Satelital de las Órdenes de Transmisión y Materiales
LGPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGSMIME: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
LGPP: Ley General de Partidos Políticos
LPCLNRE: Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
LPOVMERE: Lineamientos para la Organización del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero
LPDPCLD: Lineamientos para la designación de presidentes de consejos locales y distritales
MOEDEA: Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva de Administración
MPSIGETIC: Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Nacional Electoral
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPL: Organismo Público Local
PEF: Proceso Electoral Federal
PEF 20-21: Proceso Electoral Federal 2020-2021
PEL 20-21: Procesos Electorales Locales 2020-2021
PIyCPEF 20-21: Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
PMOSIJE: Programa y Manual de Operación del Sistema Informático de la Jornada Electoral
PP: Partidos Políticos
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares

PTAR: Programas de Trabajo de Administración de Riesgos
PTCI: Programas de Trabajo de Control Interno
PyCIPEF: Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal
RE: Reglamento de Elecciones
RF: Reglamento de Fiscalización
RIFEMA: Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones
RINEMTAIP: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
RPSMF: Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
RQyD: Reglamento de Quejas y Denuncias
RRyT: Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
RSCryT: Reglamento de Sesiones del Comité de Radio y Televisión.
RSMDBRIODCDAPPP: Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales
SE: Secretaría Ejecutiva
UR: Unidades Responsables como lo son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización
UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTIGyND: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
UTSI: Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Plan Integral

Proceso Electoral Federal 2020-2021

Antecedentes

En el año 2014, con la creación del INE fue preciso llevar a cabo una revisión exhaustiva de los instrumentos existentes para la planeación del PEF 2014-2015 en el nuevo esquema de coordinación y concurrencia electoral.

En este marco, y ante la urgencia de atender y encauzar las nuevas atribuciones conferidas al INE, se decidió concebir un instrumento único de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación que permitiera contar con una perspectiva integral del PEF y de las actividades que se desarrollarían de forma coordinada.

Mediante acuerdo INE/CG183/2014 del CG, el 7 de octubre de 2014 se aprobó el PyCIPEF 2014-2015 el cual se estableció como el eje rector de la organización electoral, dando continuidad a las experiencias exitosas de planeación institucional. A la par el INE optimizó los mecanismos de seguimiento y evaluación a las actividades que comprendía con la incorporación de las herramientas ofrecidas por el enfoque de administración orientada a resultados.

Estos avances implementados posibilitaron la consulta de las especificidades reportadas en el desarrollo de todas y cada una de las actividades que integraron el PyCIPEF 2014-2015.

Es relevante mencionar que cuando concluyó el PEF 2014-2015, el seguimiento estructurado del Plan y Calendario Integral permitió realizar evaluaciones de las actividades que lo integraron, identificando áreas de oportunidad que fueron enunciadas en un informe final que, de manera general, plantearon la inclusión de mejoras específicas; la implementación de acciones que ayuden a prevenir, atender y mitigar posibles contingencias; la alineación de actividades al presupuesto asignado a éstas, entre los más relevantes.

Para el PEF 2017-2018, el CG mediante acuerdo INE/CG390/2017 en sesión extraordinaria el 5 de septiembre de 2017, aprobó el PyCIPEF 2017-2018, tomando en cuenta para su integración las recomendaciones generales del PyCIPEF 2014-2015, y en el cual se consideraron actividades previas al inicio del PEF, una planeación flexible que permitió incorporar ajustes de acuerdo a las circunstancias y necesidades del INE y por último también atendió a lo mandatado en el nuevo RE aprobado por el CG.

Marco Jurídico

De conformidad con la normatividad aplicable para la aprobación del Plan Integral y Calendario del PEF son atribuciones del **CG** las establecidas en los siguientes preceptos:

LGIFE

Artículo 44

El **Consejo General** tiene las siguientes atribuciones:

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la **Junta General Ejecutiva**. [...]

RIINE

Artículo 5

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al **Consejo**:

g) Aprobar el Plan y Calendario Integrales de los procesos electorales federales, a propuesta de la **Junta** [...];

RE

Artículo 69

1. Todo proceso electoral en el que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario que deberá ser aprobado por el **Consejo General**, el cual constituirá la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el proceso electoral que corresponda.

Artículo 71

1. El plan integral y calendario de un proceso electoral federal ordinario, deberá presentarse para su aprobación ante el **Consejo General**, antes del inicio del proceso correspondiente.

2. En elecciones federales extraordinarias, el plan integral y calendario deberá ser aprobado por el Consejo General en el mismo acuerdo por el cual se dé inicio al proceso electoral respectivo.

3. En ambos casos, se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que refiere la LGIFE, acordes a la fecha en que deba celebrarse la jornada electoral fijada en la convocatoria atinente, y a su naturaleza, motivándose lo conducente en el acuerdo de aprobación correspondiente.

Por lo que respecta a las atribuciones de la **JGE** este órgano colegiado se encargará de aprobar el proyecto de Plan Integral y Calendario del PEF y además tiene como responsabilidad ponerlo a consideración del **CG**, de acuerdo con los siguientes preceptos legales:

LGIPE

Artículo 48

1. La **Junta General Ejecutiva** se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

ñ) Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de los procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser puestos a consideración del **Consejo General**.

RIINE

Artículo 40

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la **Junta**:

n) Aprobar el Calendario y el Plan Integrales del proceso electoral federal y de los procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser puestos a consideración del **Consejo General**, y

Por otro lado, mediante acuerdo INE/CG32/2019 se reformó el **RIINE** y derivado de la fusión-compactación de la otrora Unidad Técnica de Planeación se le confirieron a la **DEOE** como nuevas atribuciones respecto de los Planes Integrales y Calendarios de los Procesos Electorales Federales, lo establecido en los siguientes preceptos legales:

RIINE

Artículo 47

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la **Dirección Ejecutiva de Organización Electoral**:

m) Llevar a cabo la elaboración, integración, control y seguimiento del plan integral y calendario de los Procesos Electorales Federales y la Consulta Popular, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva.

RE

Artículo 72

1. La **DEOE** será el área encargada de coordinar la elaboración del Proyecto de Acuerdo por el cual se aprobará el plan integral y calendario para las elecciones federales y las consultas populares, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 77

1. La comisión temporal implementará un seguimiento de los planes y calendarios integrales, con el apoyo de una herramienta informática que permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por parte de las áreas responsables. Dicha herramienta deberá contar con una guía

o manual de operación que describa los mecanismos de control de actividades que tendrán que realizar las áreas para su funcionamiento.

2. En elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvará con la **DEOE** en el seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno de los procedimientos y actividades identificadas cronológicamente en los planes y calendarios, el cual tendrá como propósito dotar de certeza a cada una de las etapas asociadas a la ejecución de los procesos y evitar riesgos que pudieran presentarse.

Por lo que corresponde a la **SE**, le compete llevar a cabo la coordinación y supervisión en la integración y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF de conformidad con la siguiente normatividad:

LGIPE

Artículo 51.

1. Son atribuciones del **Secretario Ejecutivo**:

t) Preparar, para la aprobación del **Consejo General**, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva.

RIINE

Artículo 41.

2. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde al **Secretario Ejecutivo**:

q) Coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el Plan y Calendario Integrales de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el Calendario de las elecciones extraordinarias; así como disponer lo necesario para su aprobación por el **Consejo**.

ff) Supervisar y coordinar la elaboración, integración control y seguimiento del plan integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de los planes integrales de coordinación y calendarios con los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las áreas responsables;

También la **DS** cuenta con las siguientes atribuciones respecto de las actividades de integración y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF, de acuerdo con la siguiente normatividad:

RIINE

Artículo 68.

1. La **Dirección del Secretariado** estará adscrita a la **Secretaría Ejecutiva** y tendrá las atribuciones siguientes:

i) Auxiliar a la **Secretaría Ejecutiva** en la integración y seguimiento del plan y calendario integrales de los Procesos Electorales Federales;

Además, en el **RE**, se establecen con mayor detalle las características del diseño que deberá contener el Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales, así como el mecanismo que deberá emplearse para realizar el monitoreo y seguimiento pertinente.

De forma específica, en artículo 69 y 71 del **RE**, se señala que en cada proceso electoral en el que intervenga el INE, deberá elaborarse un plan integral y calendario que deberá ser aprobado por el CG antes del inicio del **PEF**, mismo que constituirá la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el proceso electoral de que se trate.

Como punto de partida en el artículo 70 del **RE** se establece que, para el caso de los PEF, tanto ordinarios como extraordinarios, el plan integral y calendario que se emita deberá cumplir con las siguientes características: el detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del INE.

Una vez aprobado el PlyCPEF 20-21, en el artículo 77 del **RE**, se establece que se implementará el seguimiento de los planes integrales y calendarios, con el apoyo de una herramienta informática que permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por parte de las áreas responsables. Además, se señala que la metodología a implementarse para el seguimiento a los planes y calendarios de los procesos electorales deberá considerar por lo menos los siguientes elementos: un mecanismo para realizar el monitoreo y seguimiento mensual de actividades; un esquema de operación entre la comisión y todas las áreas responsables; que permita la generación de los reportes o informes que presentará la comisión, y un conjunto de estrategias para el adecuado control de las actividades, de igual manera atendiendo a los principios de racionalidad presupuestaria se utilizarán los recursos tecnológicos con los que cuenta el INE como lo son Sharepoint y Tableau.

Con la aprobación del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación institucional, así como las políticas generales y proyectos estratégicos en el INE, el cual contempla como objetivos estratégicos: el organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, el fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, así como garantizar el derecho a la identidad.

Por lo que la integración, diseño e implementación del PlyCPEF 20-21, se conformó en alineación con el Plan Estratégico del INE 2016-2026 y además con el Modelo de Planeación Institucional aprobado por el CG.

Presentación

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se estableció el Marco Estratégico de Referencia (Misión, Visión y valores institucionales), los objetivos estratégicos, las políticas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21 y la forma en que se podrán evaluar los avances.

El Plan Integral y Calendario representa un mecanismo de planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades que se desarrollan en el INE para la celebración de los comicios electorales federales, permitiendo al CG y a la ciudadanía, conocer con oportunidad el nivel de avance que éstas registran durante las etapas que comprende el proceso electoral, además de ofrecer insumos para la toma de decisiones, la administración de los recursos en dichas tareas y la coordinación de los esfuerzos institucionales para alcanzar los objetivos y el cumplimiento del marco legal vigente.

En el marco de la elección más grande que el INE se dispone a organizar se debe contar con un Plan Integral y Calendario sólido y confiable para el PEF 20-21, en un contexto en donde se enfrenta un hecho inédito derivado la contingencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, lo cual obedece a la implementación de distintos protocolos sanitarios para salvaguardar la salud tanto de los funcionarios electorales, de los integrantes de las mesas directivas de casilla y de la ciudadanía que acudirán a ejercer su derecho de voto y los ajustes presupuestales que deriven de la implementación de las medidas sanitarias.

Contexto de la organización

PEF 2020-2021

De conformidad con la LGIPE el PEF 20-21 está integrado por las etapas siguientes: preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y dictamen y declaraciones de validez de la elección.

La preparación de la elección inicia con la primera sesión que el CG celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla.

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del INE, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección.

El PEF 20-21 tiene como objetivo principal la renovación de la Cámara de Diputados mediante elecciones libres y auténticas para integrar 300 diputaciones electas según el principio de mayoritaria relativa, **mediante el sistema de distritos electorales uninominales** y 200 diputaciones que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.

Los distritos electorales uninominales para el PEF 20-21 fueron aprobados por el CG mediante acuerdo INE/CG59/2017 en donde se determinó la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales.

En el mismo sentido, mediante acuerdo INE/CG329/2017 el CG aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas en los siguientes términos:

Primera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades federativas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; con cabecera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con cabecera en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades federativas de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala; con cabecera en la Ciudad de México.

Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades federativas de Colima, Hidalgo, México y Michoacán; con cabecera en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México.

Para el contexto interno de la organización el PEF 20-21 será organizado en todas sus etapas por el INE siendo un organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y sus funciones, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Además, el INE verificará que durante el PEF 20-21 se asegure la participación igualitaria de mujeres y hombres, evitar prácticas discriminatorias hacia las mujeres y que se garantice su participación igualitaria en los comicios.

Las atribuciones del INE para el PEF 20-21 son la capacitación electoral; la geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Además de las anteriores, el INE tiene como atribuciones para el PEF 20-21 el registro de los partidos políticos nacionales; el reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal; la preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y la producción de materiales electorales; los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley; el cómputo de la elección; la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados; la educación cívica en procesos electorales federales; y garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Asimismo, por disposición constitucional el INE contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el CG, regulando las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.

Respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del INE se requiere contar con la debida integración de la estructura de las JLE y JDE de las 32 entidades federativas por lo que la JGE aprobó mediante acuerdo INE/JGE72/2020 reanudar y reprogramar las fases y etapas de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso

que fueron suspendidas mediante los Acuerdos de la JGE, INE/JGE34/2020, y el subsecuente, INE/JGE45/2020. Es preciso señalar que al arranque del concurso se contaba con 187 plazas vacantes.

En complemento de lo anterior la estructura de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores, así como de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, de Fiscalización y de Vinculación con Organismos Públicos Locales registraron 136 plazas desocupadas.

Por lo anterior la ocupación de las vacantes señaladas está prevista para el mes de septiembre de 2020.

Al mismo tiempo en el contexto externo, el mayor grado de incertidumbre para el PEF 20-21 está dado por el COVID-19, ya que, desde el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró pandemia en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados.


El COVID-19 modifica la planeación del PEF 20-21 en todas sus etapas, dado que el manejo y avance de la pandemia son ajenos al INE y no es posible establecer procesos y/o procedimientos específicos invariables que permitan controlar el desempeño de las actividades. En el mismo sentido las normas generales (LGIPE, RIINE y RE) que rigen al PEF 20-21 regulan circunstancias ordinarias, las cuales han sido modificadas con motivo de la pandemia.

Además, existe incertidumbre mundial para determinar el avance de COVID-19 y la transición a las distintas fases del periodo pandémico por lo que no se puede predecir las acciones que tomarán las autoridades sanitarias durante la preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y dictamen y declaraciones de validez de la elección.

Otro factor del contexto externo es la asignación del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2021, si bien el CG mediante el Acuerdo INE/CG87/2020 aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2021 a fin de coordinar con la DEA el trabajo de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados del INE, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes deberán efectuar la programación y presupuestación para el año 2021, a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones del INE.

Dicha comisión en su programa de trabajo determinó que el proyecto de presupuesto del INE será aprobado por el CG el 28 de agosto de 2020, no obstante, es la H. Cámara de Diputados será la que determina las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es importante señalar que en los últimos años el INE ha tenido reducciones de su anteproyecto de presupuesto del orden siguiente:




Reducción calculada en precios corrientes con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año

Por último y respecto al contexto externo que no forma parte de las determinaciones que puede controlar el INE, es el incremento del Padrón Electoral y por ende de la Lista Nominal, la ciudadanía inscrita en dichos instrumentos registrales se acrecentó por motivos poblacionales.

El Padrón Electoral y Lista Nominal son la base para la estimación y aprobación de casillas por lo que se prevé que en 2021 estén en condiciones de votar prácticamente 95 millones de ciudadanas y ciudadanos, lo que implicará la instalación de más de 161,000 casillas, el aumento en documentación y materiales electorales, así como la contratación de más de 50,000 capacitadores y supervisores electorales que serán los encargados de capacitar a los funcionarios de casilla, auxiliarlos en las tareas de la mesa de votación, entregar la documentación y material electoral a la ciudadanía, así como apoyar en el traslado de paquetes electorales, en el seguimiento de incidentes el día de la jornada electoral y en actividades esenciales para poder contar con resultados confiables.



Evolución del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores por Proceso Electoral
(1991-3 de abril de 2020)



Ahora bien, el pronóstico de lista nominal al 6 de junio de 2021, ante la circunstancia epidemiológica del país por el COVID-19, y la reapertura de módulos a partir del 3 de agosto de manera gradual, para la atención de entrega de credencial, y del 17 de junio, para solicitudes y entregas es el siguiente:

Pronóstico de lista nominal por entidad, de la ciudadanía residente en el país, al 6 de junio de 2021
94,980,000

Dicha estimación tendría un impacto en los escenarios para instalación de casillas de conformidad con la tabla siguiente:

Tipo de casilla	Aprobadas PE 2017-2018	Estimadas para el PE 2020-2021	
Total	156,808	164,550	
Básicas	67,649	67,710	
Contiguas	79,301	86,964	
Extraordinarias	8,807	8,862	
Especiales	1,051	1,014	
Lista nominal	89,069,718	94,980,000	

PEL 20-21

El presente documento tiene como objetivo definir los instrumentos por medio de los cuales el INE planea y da seguimiento a la correcta organización del PEF 20-21, es transcendental señalar que por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la Cámara de Diputados federal.

En 2015, en nueve entidades se eligieron cargos locales y federales, mientras que en 2018 el total de entidades con cargos locales a elegir fue de 30. De igual modo, en 2021 habrá 15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos por la vía democrática.

De conformidad con la CPEUM y con la LGIPE, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana, como consultas, revocación de mandato o plebiscitos, estarán a cargo de los OPL, quienes ejercerán funciones en las siguientes materias: derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones ; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos; y organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local.

No obstante, al INE le corresponde para los PEL 20-21 ejercer las funciones siguientes: la capacitación electoral; la geografía electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; criterios para la impresión de documentos y producción de materiales electorales; además el INE ejerció la facultad de atracción a fin de establecer la fecha por bloques para la conclusión de las precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes, federales y locales; y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Para cumplir con lo anterior el INE establece en conjunto con los OPL el plan Integral y los calendarios de coordinación que son los instrumentos por medio de los cuales el INE planea y da seguimiento a la correcta organización de los procesos electorales locales. El calendario está integrado por las actividades estratégicas para llevar a cabo comicios en cada estado, especificando su fecha de inicio y fin, de manera que se puedan advertir desfases e implementar acciones para corregirlos.

Ante las nuevas atribuciones de coordinación con los OPL, el INE tomó la determinación de normar varias actividades por medio de la facultad de atracción. El RE y sus anexos, desde su publicación en 2016, se han convertido en una importante herramienta para la organización y coordinación de los comicios.

El seguimiento específico a las actividades de coordinación relativas a las elecciones locales será mediante en el Plan Integral y Calendario de Coordinación con los OPL, conforme al artículo 74 del Reglamento de Elecciones, que en conjunto con el presente documento darán el panorama respecto a las acciones del INE en las elecciones concurrentes.

Por lo anterior, el Plan Integral y calendarios serán los instrumentos con los que, tomando en cuenta los últimos cambios a la normativa, los actores involucrados tendrán de forma precisa su ámbito de competencia, los espacios de coordinación estratégicos y los periodos en los que tendrá que cumplirse cada actividad. Ello permitirá que tanto el INE como los OPL cuenten con una mejor planeación, con la finalidad de encontrar mecanismos de colaboración ante posibles dificultades operativas. El objetivo es fortalecer la organización electoral con procesos más eficientes, elevando la profesionalización y estándares de calidad de cada una de las etapas de la elección.

Cargos elecciones concurrentes en 2021

Entidad	Gubernatura	Diputaciones		Ayuntamientos	Total
		MR	RP		
Aguascalientes		18	9	11	38
Baja California	1	17	8	5	31
Baja California Sur	1	16	5	5	27
Campeche	1	21	14	13	49
Coahuila				38	38
Colima	1	16	9	10	36
Chiapas		24	16	123	163
Chihuahua	1	22	11	67	101
Ciudad de México		33	33	16	82
Durango		15	10		25
Guanajuato		22	14	46	82
Guerrero	1	28	18	80	127
Hidalgo		18	12		30
Jalisco		20	18	125	163
Estado de México		45	30	125	200
Michoacán	1	24	16	112	153
Morelos		12	8	36	56
Nayarit	1	18	12	20	51
Nuevo León	1	26	16	51	94
Oaxaca		25	17	153	195
Puebla		26	15	217	258
Querétaro	1	15	10	18	44
Quintana Roo				11	11
San Luis Potosí	1	15	12	58	86
Sinaloa	1	24	16	18	59
Sonora	1	21	12	72	106
Tabasco		21	14	17	52
Tamaulipas		22	14	43	79
Tlaxcala	1	15	10	60	86
Veracruz		30	20	212	262
Yucatán		15	10	106	131
Zacatecas	1	18	12	58	89
Totales	15	642	421	1926	3004




Para el logro de los objetivos planteados es fundamental la elaboración de los calendarios de actividades que permitan establecer los periodos de ejecución, con la finalidad de determinar qué actividades fueron incluidas dentro del seguimiento a los mismos. Para este fin se definieron 14 temas esenciales en la organización del proceso electoral local a los que se les dará seguimiento puntual. Estos son: mecanismos de coordinación; integración de órganos desconcentrados; lista nominal de electores; observación electoral; ubicación de casillas; integración de las mesas directivas de casilla; fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas independientes; candidaturas; documentación y material electoral; jornada electoral; bodegas electorales; mecanismos de recolección; cómputos; y PREP.


Alcance PEF 20-21 y PEL 20-21

El alcance de las atribuciones por parte del INE y de los OPL está definido de la siguiente manera:

PEF 20-21



PEL 20-21



Integración de procesos, subprocesos y actividades del PIyCPEF

Como se señaló en el apartado de antecedentes los Planes y Calendarios de los PEF 2014-2015 y 2017-2018 se organizaron con base en procesos, subprocesos y actividades, en adición el CG aprobó mediante acuerdo INE/CG270/2019 el Modelo de Planeación Institucional, en el cual como uno de sus componentes incluye la Modernización Administrativa (Gestión por Procesos) misma que se instrumentó mediante el acuerdo INE/JGE155/2019 de la JGE mediante el cual se aprobó el modelo de gestión por procesos del INE.

En virtud de que el modelo señalado se encuentra en implementación por la DEA, la identificación de los procesos, subprocesos y actividades cuantificables estuvo a cargo de cada UR, refiriéndose únicamente a aquellas sustantivas para el desarrollo del PEF, cuya definición tuvo como punto de partida una revisión de la legislación en la materia y tomando en cuenta el inventario de los procesos y subprocesos de los PyCIPEF de las elecciones de los años 2015 y 2018 y los ya documentados con la DEA.

Las UR identificaron los periodos, responsabilidades, procesos, entregables y resultados esperados que permitirán al INE identificar, monitorear y medir el avance en el desarrollo del PEF, para dirigir los esfuerzos institucionales y alcanzar los objetivos y el cumplimiento del marco legal vigente.

El Calendario del PEF, es un elemento fundamental de la planeación institucional y un instrumento gráfico que contiene las fechas y el detalle de la temporalidad de los procesos, subprocesos y actividades a realizarse durante el PEF. Para su integración, las UR establecieron las fechas y detalle de la temporalidad de los procesos, subprocesos y actividades que deben realizarse, para mostrar en el mismo de manera gráfica la temporalidad con la que se realizan y la sincronía entre éstas. Así como, en su caso, la identificación de los proyectos específicos aprobados a los que pertenece cada actividad.

Para la elaboración del formato de integración de procesos y actividades, además de los requisitos referidos en el artículo 70 del RE¹, se han tomado como referencia los **Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del INE**, así como el *Modelo de Gestión por Procesos*, en cuanto a sugerencias y criterios de redacción², como se especifica a continuación:

¹ Artículo 70. Reglamento de Elecciones. Tratándose de elecciones federales, tanto ordinarias como extraordinarias, el plan integral y calendario deberá contener lo siguiente:

- a) El detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto;
- b) Fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y
- c) Las demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del Instituto.

² Con base en el Modelo de Gestión por Procesos el Instituto Nacional Electoral (INE/JGE155/2019).

Procesos

Los procesos³ deben ser claros y concretos, y dar una idea precisa de su contenido.

Subprocesos

Los **subprocesos** deben ser identificados como fragmentos específicos de una **función** del proceso, en una **secuencia lógica** de ejecución, y que cumplen un propósito. Un subproceso es un proceso en sí, pero es parte de un proceso más grande.

Actividades

Las **actividades** forman parte de los de los subprocesos y son las acciones que se realizarán por cada una de las UR.

Responsables

Los **responsables**, son quienes de acuerdo con la distinción del tramo de responsabilidad que corresponde a cada órgano electoral, estén a cargo del desarrollo de la actividad conferida, en el campo designado en el formato, se anotan las siglas del área responsable de llevar a cabo la labor.

Fundamento Legal

El **fundamento legal**, se refiere al apartado diseñado para que se establezca el fundamento constitucional, legal o reglamentario que mandata la realización de la actividad descrita.

Fechas de inicio y término

En lo correspondiente a **las fechas de inicio y término**, se deberá considerar una fecha inicial de labores para cada actividad. Es importante resaltar que a partir de la fecha que se indique como inicio, se debe informar el avance obtenido en el cumplimiento de dicha actividad en el periodo establecido.

De igual forma, cada actividad tiene un plazo límite. Es importante resaltar que, hasta la fecha indicada como término, se le dará seguimiento semanal a dicha actividad y se prolongará en caso de desfase, hasta su conclusión.

³ Con base en los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos (INE/JGE155/2019).

Proyecto Específico

Para atender el seguimiento al ejercicio presupuestal que implica la organización de las elecciones para el INE, cada UR deberá identificar, en su caso, el **proyecto específico** del que forman parte las actividades, con la finalidad de vincular la administración de la CIP con el avance de las actividades del PEF.

Entregables

Finalmente, los **entregables** para cada subproceso, dependerán del tipo de producto resultante de las acciones realizadas, y se debe entregar a más tardar el día de término de la actividad establecido por la UR, en caso de que la misma concluya en el periodo reportado. En caso de que la actividad concluya fuera de tiempo respecto a la fecha establecida por la UR, se entregará en fecha posterior.

Procedimiento para la formulación e integración de actividades

A continuación, se muestra el procedimiento para llevar a cabo la elaboración e integración de la información relacionada con las actividades sustantivas de los procesos identificados por cada UR:

- La DEOE envió a cada UR un archivo con las actividades sustantivas de los procesos identificados en el PEF 2017-2018, para que sirviera como referencia para su actualización.
- Una vez recibido el archivo, cada UR realizó un análisis y replanteamiento de dichos procesos, subprocesos y actividades sustantivas para el PEF 20-21, con base en las siguientes consideraciones:
 - Revisó la normatividad en la materia, tomando en cuenta los trabajos que se realizan actualmente en cada UR, relacionados con la normatividad para la implementación del Modelo de Gestión por Procesos y los Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos.
 - Las actividades se planearon de tal forma que sean cuantificables y que agreguen valor, asimismo se procuró que las actividades sustantivas se capturaran en orden cronológico.
 - Se especificaron los procesos, UR, fundamento jurídico, periodos de ejecución, proyecto específico, en su caso, y entregable.
 - Se identificaron las actividades institucionales desarrolladas para el cumplimiento de las atribuciones en coordinación con los OPL, a efecto de distinguir con claridad el tramo de responsabilidad que corresponde a cada órgano electoral en el desarrollo de la actividad que corresponda, y no exista duplicidad con las actividades que se incluyeron en la integración de calendarios de coordinación para PEL 20-21.
 - Las actividades que lleva a cabo el INE y que tienen impacto exclusivamente para PEL y no sean atribuciones del INE que en sí mismas se realicen para elecciones coincidentes (instalación de casillas, por ejemplo), no fueron consideradas en el PIyCPEF 20-21, sino que se reservaron para los planes y calendarios de coordinación de los PEL.
 - Las actividades que se desarrollen en los órganos desconcentrados, se reportarán mediante la instrumentación, directrices y seguimiento desde oficinas centrales, a través de las UR, por lo que no se considera que los órganos desconcentrados reporten actividades como UR a través del Calendario.

Es importante señalar que dicha integración de procesos, subprocesos y actividades cumple con lo ordenado en el RE referente a que el PIyCPEF 20-21 debe contener el detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE;

fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del INE.

Liderazgo y Roles

De conformidad con el apartado del marco normativo el PIyCPEF 20-21 es la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control; por lo anterior la aprobación implementa la planeación y coordinación de las UR; la ejecución se genera en la implementación del plan y de los procesos contenidos en el calendario; y el seguimiento y control se presenta en los informes, reuniones realizadas y acciones de mejora implementadas.

Aprobación

El CG es el responsable de la aprobación del PIyCPEF 20-21 por lo que se debe mantener informado de su ejecución, seguimiento y control, permitiendo conocer el avance de las etapas de organización del PEF.

La JGE está facultada para aprobar el PIyCPEF 20-21 y ponerlo a consideración del CG, lo anterior debido a que es el órgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquía del INE en donde convergen las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables de la organización del PEF 20-21 y de la ejecución de sus actividades. La aprobación de la JGE del PIyCPEF permite la coordinación de la estructura institucional y la socialización de los procesos y sus plazos que desarrollarán todas las UR.

Dentro de la JGE, le corresponde a la DEOE, asumir la responsabilidad de la planeación e integración del PIyCPEF 20-21 bajo la supervisión de la SE como nueva atribución conferida en la reforma al RIINE señalada en los antecedentes.

En el mismo sentido, la SE es la responsable de llevar a cabo la coordinación y supervisión en la integración y seguimiento, a través de la DEOE la cual coordina la elaboración del Proyecto de Acuerdo por el cual se aprobará el PIyCPEF 20-21 para las elecciones federales en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del INE.

En cumplimiento de lo anterior, mediante circular INE/SE/004/2020 del 9 de marzo de 2020 la SE informó a las UR del INE del inicio de los trabajos para la integración del PIyCPEF 20-21, instruyendo la coordinación de actividades con la DEOE.

Posteriormente, se instruyó la integración de procesos, subprocesos y actividades por cada UR mediante el Manual para la elaboración e integración de actividades del PIyCPEF 20-21.

Por último, es responsabilidad de todas y cada una de las UR la identificación de procesos, subprocesos y actividades que se incluyen en el Calendario y coordinarse con la DEOE para que estén integradas en el PIyCPEF 20-21 que apruebe el CG.

Ejecución

Es responsabilidad de las UR la planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control de las actividades incluidas en el Calendario.

El Calendario identifica a los responsables para cada proceso, subprocesos y actividad, los cuales contienen los entregables y, en su caso, el órgano colegiado responsable de la aprobación.

De igual manera, corresponde a las UR reportar los avances en la ejecución de las actividades del Calendario y a la DEOE y a la SE coordinar la integración de dichos reportes.

Seguimiento y control

El seguimiento y control integra la presentación de informes de avance mensuales para que los integrantes del CG verifiquen el logro de los resultados previstos, identifiquen riesgos en la organización y se aseguren de que los recursos necesarios estén disponibles. Lo anterior permitirá que el CG dirija la organización del PEF 20-21.

Ahora bien, la presentación de informes al CG permitirá realizar una rendición de cuentas a la ciudadanía y dar a conocer los avances de las actividades planeadas y el cumplimiento o desfase de las mismas, privilegiando así los principios de definitividad y máxima publicidad que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes.

Igualmente, en virtud de que para cada proceso electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se propone que esta comisión sea la que conozca los informes mensuales previamente a ser sometidos ante el CG, con el objetivo de tener un espacio de difusión y de revisión de los avances del PlyCPEF 20-21 con los integrantes del CG.

Además, en cumplimiento de la supervisión ordenada por el RIINE, la SE podrá realizar todas las reuniones que estime necesarias con las UR, para dar seguimiento, coordinar acciones y establecer las instrucciones necesarias para que se realicen de la mejor manera las actividades del PlyCPEF 20-21. Lo anterior con el apoyo de la DEOE.

Política del PlyCPEF 20-21

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se estableció el Marco Estratégico de Referencia (Misión, Visión y valores institucionales), los objetivos estratégicos, las políticas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21.

Misión

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.

Visión

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución, moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales.

Objetivo Estratégico

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

En el marco del mandato Constitucional que dio origen al INE como el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como de llevar a cabo, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y en la Ciudad de México; un Objetivo Estratégico fundamental para esta Institución es dar cumplimiento a uno de los principales fines del nuevo régimen electoral: homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en la democracia mexicana.

En este marco, todas las actividades que se realicen para garantizar la celebración periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, deberán asegurar el cumplimiento de los fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea.

Proyecto Estratégico

Organizar Procesos Electorales.

La organización de los procesos electorales como proceso sustantivo del INE implica un experimentado ciclo de planeación, ejecución y evaluación que garantice la legalidad y la equidad en la contienda electoral. Lo anterior asume un mayor grado de complejidad ante el ejercicio de la concurrencia operativa con los procesos electorales locales.

Política

Organizar procesos electorales confiables y equitativos

Los ejes de la convivencia política se basan en la asunción práctica y recreación cotidiana de los valores y principios democráticos por parte de las autoridades, partidos políticos, medios de comunicación y por la ciudadanía en general. Esto requiere de un gran compromiso institucional para que las elecciones futuras se organicen impecablemente,

con la participación ciudadana, y el desarrollo de campañas electorales en un marco de libertad y de pleno respeto a los límites establecidos por parte de todos los actores involucrados.

La meta del INE en este rubro es brindar certeza a la ciudadanía, partidos políticos e instituciones electorales nacionales y locales, sobre los procedimientos y plazos de la organización electoral y con ello, dar cumplimiento al principio rector de la función electoral que le confirió la CPEUM.

En este contexto, la autoridad electoral nacional debe desplegar funciones más complejas por el aumento de sus atribuciones, la presencia de nuevos actores regulados y la existencia de diferentes competencias institucionales que deben articularse, por lo que es imperativo garantizar la equidad y la confianza durante el desarrollo de las actividades en cualquier proceso electoral, sea como institución rectora, o directamente responsable en su implementación, desde la planeación de las principales etapas a seguir, hasta el nivel de las cuestiones técnicas y operativas o de carácter específico.

En complemento de lo anterior la JGE mediante acuerdo INE/JGE02/2020, aprobó el documento normativo del componente denominado Prospectiva Estratégica que forma parte del Modelo de Planeación Institucional del INE, en el cual dentro de los criterios para la alineación estratégica institucional determinó que las Políticas Generales deberán estar priorizadas por el Comité de Planeación Institucional.

Por lo anterior, el Comité de Planeación Institucional estableció que la política “Organizar procesos electorales confiables y equitativos” es la principal prioridad de atención en la que el INE debe implementar sus esfuerzos para los años 2020 y 2021.

Metodología

Objetivo

Cumplir las disposiciones legales y objetivos de la política del PIyCPEF 20-21 a través de la integración e implementación de una herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar durante el PEF bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad, así como de los criterios de eficiencia y eficacia operativa.

Metodología

El PIyCPEF 20-21 está integrado mediante un enfoque de planeación continua debido al dinamismo implícito que permea la estructura de una herramienta de esta naturaleza y que como se señaló en el apartado de contexto de la organización la incertidumbre dada por los factores externos pueden modificar el diseño inicial de los procesos, subprocesos y actividades.

Es decir, el PEF es el conjunto de actos ordenados por la CPEUM y la LGIPE, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, y que tiene

por objeto la renovación de los Poderes Legislativo, aun así, la presente metodología y la experiencia adquirida de procesos electorales federales anteriores reconoce la naturaleza cambiante en los requerimientos del cumplimiento normativo y el incremento del grado técnico de incertidumbre⁴.

De este modo, con el avance de cada una de las etapas del proceso electoral y los ajustes a los que haya lugar, se contempla la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias a las actividades que se considere relevante.

Riesgos y Oportunidades

La JGE el 31 de mayo de 2019 aprobó mediante acuerdo INE/JGE98/2019 la modificación al Marco Normativo de Control Interno, cuyo objetivo es continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto, el cual considera las diferentes contribuciones de las áreas, así como la participación del Órgano Interno de Control incluye, de manera novedosa, una guía que permite conectar las actividades de procesos con las de control interno e integra elementos de combate a la corrupción y fortalecimiento de la integridad.

También incluye la metodología de administración de riesgos del INE cuyo objetivo es implementar un proceso sistemático de administración de riesgos, mediante el cual se identifiquen, evalúen, jerarquicen, controlen, reporten y se les dé seguimiento.

Las UR como dueñas y responsables de los procesos, identificaron sus PTAR y los PTCI elaborados a partir de los riesgos, factores de riesgo y controles para 2020, destacando que se están implementando las acciones de control en cada uno de ellos.

⁴ Basado en el modelo de incertidumbre y complejidad del Modelo de Complejidad de Stacey.

Actividades de Planeación previas

Previo al inicio formal del PEF 20-21 y derivado de experiencias de otros procesos el CG ha emitido diversos acuerdos en preparación y para dar cumplimiento a la normatividad electoral, lo anterior para que las distintas UR del INE desarrollen las acciones necesarias previas al arranque del proceso electoral, destacando de entre ellas las siguientes:


- Mediante Acuerdo **INE/CG89/2020** de fecha 17 de abril de 2020, se instruyó a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional a dar cumplimiento al artículo 316 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa en lo relativo a la verificación de requisitos legales de las y de los funcionarios que se desempeñen como vocales ejecutivas y vocales ejecutivos locales y distritales para ser designados como Presidentas y Presidentes de sus respectivos consejos durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021, las elecciones extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso para los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebren previo al inicio del siguiente Proceso Electoral Federal.
- Por Acuerdo **INE/CG94/2020** de fecha 15 de mayo de 2020 el CG dispuso integración del COTAPREP 20-21, en el cual se instruyó a la UTSI coordinara todas las actividades del PREP y a la DEA para que tenga a bien proveer lo necesario para la contratación de las y los integrantes del COTAPREP, y para que dicho Comité cuente con los elementos para el desarrollo de sus funciones, proporcionando los recursos que en su caso se requieran.
Además, el COTAPREP 20-21 el 30 de julio de 2020 presentó ante el CG su primer informe parcial de actividades. Dicho informe da cuenta que durante el periodo que se reporta se sostuvieron cinco reuniones de trabajo.
- A través de Acuerdo **INE/CG175/2020** de fecha 30 de julio de 2020, se estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024; en el cual también se precisa que los Consejos Locales se instalaran el 3 de noviembre de 2020.
- Mediante acuerdo **INE/CG180/2020** de fecha 30 de julio de 2020, se aprobaron los Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2020-2021”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.
- Mediante acuerdo **INE/CG181/2020** de fecha 30 de julio de 2020, se aprobó que las credenciales para votar que pierden vigencia el 1° de enero de 2021, sean utilizadas en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.
- Mediante acuerdo **INE/CG182/2020** de fecha 30 de julio de 2020 se aprobó el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2021.

- Mediante resolución INE/CG187/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021.
En esta resolución se estableció que la fecha de término de las precampañas para el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021; asimismo la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes para el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021.
- Mediante acuerdo INE/CG189/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobó a Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 20-21.

Calendario

Proceso Electoral Federal 2020-2021

Fechas clave del Calendario del PEF 20-21



Calendario

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

[illegible]

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Fortalecimiento de la equidad en la contienda	DEPPP	7	Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes públicos se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión desde el inicio de las campañas hasta el fin de la jornada electoral a fin de no vulnerar la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al me..	Inicio: 20/01/2021 Término: 04/03/2021
			8	Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que se apruebe una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las Instituciones Públicas Federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/03/2021 Término: 30/03/2021
			9	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se apruebe la difusión de diversas campañas y se desechen las solicitudes extemporáneas.	Inicio: 05/03/2021 Término: 02/04/2021
	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	DEPPP	10	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema .(Sistema de Monitoreo de Noticiarios)	Inicio: 30/03/2020 Término: 16/11/2020
			11	Elaborar y someter a consideración del CRT el acuerdo sobre la consulta a las organizaciones que agrupan concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, con motivo de los Lineamientos Generales que se recomiendan a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes	Inicio: 01/06/2020 Término: 29/06/2020
			12	Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Generales que se recomiendan a los noticiarios.	Inicio: 01/07/2020 Término: 14/08/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	DEPPP	13	Adquirir los índices de audiencia de radio y televisión para la conformación del catálogo de noticiarios, posterior al estudio de mercado	Inicio: 01/08/2020 Término: 15/09/2020
			14	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo de lineamientos generales que recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y de las Candidaturas Independientes	Inicio: 01/08/2020 Término: 20/08/2020
			15	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se ordena la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del año 2021 en los programas de Radio y Televisión que difundan noticias	Inicio: 21/08/2020 Término: 15/09/2020
			16	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la metodología y catálogo de noticiarios	Inicio: 15/09/2020 Término: 30/10/2020
			17	Elaborar y someter a consideración del CRT el acuerdo por el que se determine el alcance y modalidad del monitoreo que establece el inciso O) numeral 2 del art. 6 del Reglamento de Radio y Televisión	Inicio: 01/11/2020 Término: 30/11/2020
			18	Realizar la Convocatoria dirigida a Instituciones Públicas de Educación Superior para la realización del Monitoreo de Noticiarios	Inicio: 01/11/2020 Término: 08/11/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	DEPPP	19	Aprobar el acuerdo por el que se emite opinión respecto la selección de Institución de educación superior que realizará el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias	Inicio: 09/11/2020 Término: 13/11/2020							
			20	Aprobar el acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Institución de Educación Superior que realizará el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias	Inicio: 16/11/2020 Término: 23/11/2020							
			21	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema del Monitoreo de Noticieros	Inicio: 16/11/2020 Término: 04/12/2020							
			22	Liberar el Sistema de Monitoreo de Noticieros	Inicio: 17/11/2020 Término: 17/11/2020							
			23	Firmar el convenio con la Institución de Educación Superior seleccionada que realizará el Monitoreo de Noticiarios apoyado en el Sistema de Monitoreo de Noticiarios	Inicio: 23/11/2020 Término: 15/12/2020							
			24	Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y Entrega de Guía (primer periodo)	Inicio: 01/12/2020 Término: 15/12/2020							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad									
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	DEPPP	25	Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (primer periodo en precampaña)	Inicio: 01/12/2020 Término: 08/12/2020								
			26	Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las detecciones de las señales en precampaña	Inicio: 14/12/2020 Término: 18/12/2020								
			27	Dar soporte a la operación del Sistema del Monitoreo de Noticieros.	Inicio: 21/12/2020 Termino: 15/06/2021								
			28	Cargar los testigos de noticieros y aplicación de la metodología (primer periodo)	Inicio: 23/12/2020 Término: 31/01/2021								
			29	Elaborar y gestionar la publicación del Informe de monitoreo de noticieros en precampaña (conforme a la metodología)	Inicio: 23/12/2020 Término: 08/02/2021								
			30	Llevar a cabo la elaboración y publicación de los Informes estatales de monitoreo en el portal de Informes de monitoreo	Inicio: 01/01/2021 Término: 02/06/2021								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20		01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	DEPPP
31	Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y Entrega de Guía (segundo periodo)	Inicio: 01/03/2021 Término: 30/03/2021
32	Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (segundo periodo en campaña)	Inicio: 01/03/2021 Término: 31/03/2021
33	Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las detecciones de las señales en campaña	Inicio: 24/03/2021 Término: 03/04/2021
34	Cargar los testigos de noticieros y aplicación de la metodología (segundo periodo)	Inicio: 04/04/2021 Termino: 04/06/2021
35	Elaborar y gestionar la publicación del Informe de monitoreo de noticieros en campaña (conforme a la metodología)	Inicio: 04/04/2021 Termino: 14/06/2021
36	Generar el reporte de monitoreo y testigos de grabación de la transmisión de debates a solicitud expresa	Inicio: 04/04/2021 Término: 03/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	DEPPP	44	Elaborar el modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	Inicio: 01/08/2020 Término: 30/11/2020									
			45	Elaborar y someter a consideración de la JGE el Acuerdo por el que se aprueban las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las Autoridades Electorales	Inicio: 01/08/2020 Término: 30/11/2020									
			46	Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	Inicio: 01/08/2020 Término: 30/11/2020									
			47	Elaborar y presentar al CG el acuerdo por el cual se establecen los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales para el Proceso Federal Electoral	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/10/2020									
			48	Liberar el Sistema de Mapas de Cobertura.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020									
			49	Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo del Catálogo, así como notificar dicho documento a las Juntas Locales para la publicación del Catálogo en los periódicos estatales	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/10/2020									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	DEPPP	50	Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 23/10/2020
			51	Publicar los mapas de cobertura en el Portal INE	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/10/2020
			52	Elaborar y someter a la consideración el Proyecto de Acuerdo del CRT por el que se aprueba el Catálogo de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales con Jornada Comicial coincidentes con la Federal, así como se declara la vigencia y alcance del marco geográfico y se aprueba el listado de emisoras a transmitir en un idioma distinto al español	Inicio: 12/09/2020 Término: 25/09/2020
			53	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema de Mapas de Cobertura.	Inicio: 17/09/2020 Término: 30/09/2020
			54	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se ordena la publicación del Catálogo Nacional aprobado por el CRT	Inicio: 26/09/2020 Término: 09/10/2020
			55	Dar soporte a la operación del Sistema de Mapas de Cobertura.	Inicio: 01/10/2020 Término: 15/06/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	DEPPP	56	Notificar las pautas de transmisión a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 22/11/2020 Término: 02/12/2020
			57	Notificar a las Autoridades que mandate el Acuerdo de pautas de Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Autoridades Electorales	Inicio: 01/12/2020 Término: 31/12/2020
		DEPPP DERFE	39	Solicitar información de Cartografía Electoral, así como datos del Padrón y Listado Nominal a la DERFE	Inicio: 01/07/2020 Término: 15/07/2020
	Atención a procedimientos sancionadores y en su caso medidas cautelares	DEPPP	58	Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se declare procedente la adopción de medidas cautelares	Inicio: 23/12/2020 Término: 06/06/2021
			59	Recabar la información y entregarla al órgano instructor que la requiere en el plazo señalado	Inicio: 23/12/2020 Término: 06/06/2021
	Dictaminación de materiales de radio y televisión	DEPPP	60	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	Inicio: 31/08/2020 Término: 30/10/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Dictaminación de materiales de radio y televisión	DEPPP	61	Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión	Inicio: 15/09/2020 Término: 30/09/2020
			62	Dar soporte a la operación del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	Inicio: 01/11/2020 Termino: 15/06/2021
			63	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	Inicio: 01/11/2020 Termino: 15/06/2021
			64	Liberar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales	Inicio: 01/11/2020 Término: 01/11/2020
			65	Asignar en las órdenes de transmisión los materiales traducidos a otras lenguas distintas al español	Inicio: 15/12/2020 Término: 15/06/2021
			66	Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al español en las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas	Inicio: 15/12/2020 Termino: 15/06/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

[illegible]

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Gestión de requerimientos por incumplimiento de las pautas	DEPPP	73	Gestionar y notificar los requerimientos de información a los concesionarios de televisión restringida incumplimientos en la transmisión de la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2020-2021								
			74	Elaborar y someter a consideración del CRT el Informe de requerimientos formulados a los concesionarios								
			75	Llevar a cabo la elaboración y publicación el Informe de Cumplimiento de Sistemas de Televisión Restringida que Retransmiten Señales de Televisión Abierta en el portal de Informes de monitoreo								
Asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional	Ejecución del mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional	DEPPP	76	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral								
			77	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por los que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asigna a los Partidos las curules que por este principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal								
Asistencia Electoral	Definición de medios de comunicación para actividades de asistencia electoral	DEOE	78	Elaborar la estimación de medios de comunicación para CAE y SE								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Atención a medios de comunicación	Realización del taller nacional de periodistas	CNCS	85	Organizar el taller nacional para medios de comunicación para contener y evitar información incorrecta sobre el proceso electoral	Inicio: 01/03/2021 Término: 31/05/2021
Atención Ciudadana	Atención de consultas ciudadanas a primer nivel	DERFE	86	Brindar el Servicio de Atención Ciudadana	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/06/2021
	Seguimiento a la atención de quejas ciudadanas	DERFE	87	Operar, dar soporte y continuidad al servicio de apoyo ciudadano	Inicio: 06/06/2021 Término: 06/06/2021
			88	Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellos ciudadanos que, teniendo Credencial para Votar con Fotografía, no pudieron sufragar el día de la Jornada Electoral Federal y no aparecieron en la Lista Nominal Definitiva o en la Lista Nominal adicional resultado de sentencias del TEPJF, de la sección correspondiente al domicilio que aparece en su credencial	Inicio: 06/06/2021 Término: 18/06/2021
Atención de consultas y requerimientos	Información o asesoría jurídica a los diversos Órganos del Instituto y otros	DJ	89	Atender y asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral Federal 2020- 2021, incluso las que remita la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones.	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/12/2021
Comunicación y socialización de las acciones institucionales	Realización de acciones de posicionamiento	CNCS	90	Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE	Inicio: 03/01/2020 Término: 31/12/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Comunicación y socialización de las acciones institucionales	Realización de acciones de posicionamiento	CNCS	91	Promover campañas en medios de comunicación impresos y digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y locales								
			92	Dar a conocer a la ciudadanía información estratégica del INE, particularmente del proceso electoral, mediante el posicionamiento de las campañas y mensajes institucionales en medios de comunicación impresos e internet.								
			93	Realizar y socializar contenidos de información a transmitirse en los canales de comunicación interna para promover el conocimiento de la actividad institucional								
			94	Realizar y socializar contenidos de información a transmitirse en los canales de comunicación interna para promover el conocimiento de la actividad institucional								
Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral	Generación y reproducción de archivos de impresión de productos cartográficos	DERFE	95	Entregar los archivos PDF para los trabajos de capacitación electoral y definición de la ubicación de casillas a DECEYEC								
			96	Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad									
Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral	Georreferencia de ciudadanos	DERFE	97	Generar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación.							Inicio: 15/12/2020 Término: 31/01/2021		
			98	Elaborar los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación sin soporte cartográfico, y entregar al área de sistemas para la impresión del Listado Nominal para el Proceso Electoral							Inicio: 01/03/2021 Término: 31/05/2021		
	Modificación de Marco Geográfico Electoral	DERFE	99	Notificar a los ciudadanos con referencia electoral modificada por la aplicación de los programas de reseccionamiento e integración seccional, así como por la creación de municipios o modificación de límites municipales en el periodo 2015 al 2021 y que no han corregido su situación registral, a fin de informarles la casilla en donde podrán emitir su voto en la Jornada Electoral Federal a celebrarse en junio de 2021; y presentar Informe							Inicio: 01/04/2021 Termino: 15/06/2021		
	Obtención y procesamiento de información para integración a la cartografía electoral	DERFE	100	Integrar la ubicación de los rasgos relevantes en materia de organización electoral en las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país.							Inicio: 01/12/2020 Termino: 30/06/2021		
	Publicación de la cartografía en sitio web	DERFE	101	Integrar el Sistema de Consulta de la Ubicación de las Casillas, el cual funcionará el día de la Jornada Electoral del año 2021							Inicio: 31/05/2021 Término: 07/06/2021		
			102	Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE), para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan consultar en Internet e Intranet la información geoelectoral actualizada del Instituto							Inicio: 01/01/2021 Término: 07/06/2021		
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20		01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Conformación, integración y actualización del Padrón Electoral	Captación de trámites dentro del proceso sustantivo	DERFE	103	Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual Intensa 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 10/02/2021
			104	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Gobernadores Locales 2020-2021.	Inicio: 15/08/2020 Término: 28/08/2020
Conteo Rápido	Coordinación y seguimiento de los trabajos del COTECORA	DERFE	105	Dar seguimiento a la operación del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/06/2021
	Definición de procedimientos del operativo de campo del Conteo Rápido	DEOE	106	Definir los procedimientos de la operación logística para la implementación del operativo de campo del Conteo Rápido.	Inicio: 01/01/2021 Término: 31/03/2021
	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	DEOE	107	Realizar las pruebas de captura del sistema informático del Conteo Rápido	Inicio: 14/04/2021 Término: 15/04/2021
			108	Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido	Inicio: 29/04/2021 Término: 29/04/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Conteo Rápido	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	DEOE	109	Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido	Inicio: 09/05/2021 Termino: 09/05/2021							
			110	Desarrollar el tercer simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido	Inicio: 23/05/2021 Termino: 23/05/2021							
	Seguimiento y coordinación de los trabajos del COTECORA	DERFE/COTECORA	111	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los Criterios Científicos, Operativos y Logísticos para los Conteos Rápidos Institucionales	Inicio: 01/04/2021 Termino: 30/04/2021							
			112	Integrar el informe final de resultados de los Conteos Rápidos.	Inicio: 07/06/2021 Termino: 30/06/2021							
Conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales	Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades	DEOE	113	Coordinar, dar seguimiento e informar sobre la actividad del conteo, sellado y agrupamiento de boletas en Consejos Distritales del Instituto y lo correspondiente al seguimiento a los Organismos Públicos Locales	Inicio: 01/02/2021 Termino: 31/07/2021							
Coordinación de presupuesto	Registro y control presupuestal de órganos Delegacionales	DEA	114	Tramitar la ministración de Recursos Financieros a las JLE y JDE, solicitadas por las Unidades responsables adscritas a oficinas centrales, relacionadas con actividades del PEF 20-21	Inicio: 07/09/2020 Termino: 31/08/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Coordinación y seguimiento del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral (CTEPE)	Dar seguimiento y coordinar los trabajos del CTEPE	DERFE	115	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.	Inicio: 15/08/2020 Término: 28/08/2020
Creación y operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Formalización y operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	CAI	116	Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Inicio: 01/11/2020 Término: 31/01/2021
			117	Emitir la convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral	Inicio: 15/01/2021 Término: 01/03/2021
			118	Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación	Inicio: 15/01/2021 Término: 15/02/2021
			119	Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Inicio: 15/03/2021 Término: 30/04/2021
			120	Presentar el Segundo informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Inicio: 01/07/2021 Término: 30/07/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad									
Creación y operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Formalización y operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	CAI	121	Presentar el Informe final sobre las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	Inicio: 30/08/2021 Término: 30/11/2021								
Depuración del Padrón Electoral	Atención de notificaciones	DERFE	122	Realizar los Procedimientos de Defunción, Suspensión de Derechos Políticos, Procedimiento Alterno, Duplicados y Pérdida de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padrón Electoral	Inicio: 01/09/2020 Término: 15/04/2021								
	Cancelación de trámite	DERFE	123	Cancelar y dar de baja las solicitudes de trámites realizados por los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para Votar con Fotografía a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquel en quela hayan presentado, y notificación a los ciudadanos cuyo registro causó baja del Padrón Electoral, así como la exhibición de listados en los estrados de las oficinas distritales del Instituto.	Inicio: 28/02/2021 Término: 31/05/2021								
	Determinación de trámites	DERFE	124	Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos personales presuntamente irregulares (DPI Preventivo), para definir su situación registral	Inicio: 01/09/2020 Término: 23/03/2021								
			125	Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos de presunta usurpación de identidad (USI Preventivo), para definir su situación registral	Inicio: 01/09/2020 Término: 23/03/2021								
	Reincorporación de ciudadanos al Padrón Electoral	DERFE	126	Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial y/o por petición en Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo)	Inicio: 01/09/2020 Término: 23/03/2021								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21	

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Depuración del Padrón Electoral	Verificación de domicilio irregular correctivo	DERFE	127	Concluir con la verificación de domicilios irregulares	Inicio: 15/01/2021 Término: 30/04/2021
Distribución de documentación y materiales electorales a las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Coordinación y seguimiento a la entrega de la documentación y materiales para su entrega a los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla	DEOE	128	Dar seguimiento e informar sobre la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 01/04/2021 Término: 31/07/2021
Emisión de Listados Nominales de Electores	Análisis de observaciones a la Lista Nominal de Electores para Revisión	DERFE	129	Entregar a los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores para revisión en medios digitales, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección electoral	Inicio: 01/03/2021 Término: 01/03/2021
			130	Recibir las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores para Revisión	Inicio: 02/03/2021 Término: 26/03/2021
			131	Entregar el Informe del análisis de las observaciones formuladas por los Partidos Políticos al CG del INE y a la Comisión Nacional de Vigilancia, así como de las modificaciones legalmente procedentes	Inicio: 20/04/2021 Término: 20/04/2021
	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía	DERFE	132	Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a los Consejos Locales	Inicio: 30/04/2021 Término: 14/05/2021
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Emisión de Listados Nominales de Electores	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía	DERFE	133	Elaborar y entregar a los Consejos Locales la Lista Adicional	Inicio: 19/05/2021 Término: 24/05/2021							
			134	Dar seguimiento a la devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores reintegradas por los Partidos Políticos y Candidatos Independientes	Inicio: 07/06/2021 Término: 30/09/2021							
	Generación de archivos de impresión	DERFE	135	Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 20/04/2021							
			136	Recibir las solicitudes de rectificación ante la oficina del INE responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal	Inicio: 01/09/2020 Término: 20/04/2021							
			137	Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la protección de los derechos político-electorales que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos	Inicio: 01/09/2020 Término: 10/05/2021							
			138	Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 10/05/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Emisión de Listados Nominales de Electores	Generación de archivos de impresión	DERFE	139	Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de rectificación a la Lista Nominal de Electores interpuestas ante la oficina del INE	Inicio: 01/09/2020 Término: 10/05/2021
			140	Generar los archivos de impresión desglosado por entidad, distrito, municipio, sección y casilla	Inicio: 22/04/2021 Termino: 07/05/2021
	Impresión de listados nominales de electores	DERFE	141	Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía	Inicio: 23/04/2021 Término: 13/05/2021
	Preparación de Información	DERFE	142	Generar la Lista Nominal de Electores para Revisión	Inicio: 10/02/2021 Término: 01/03/2021
Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	CNCS	143	Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	Inicio: 01/01/2021 Termino: 30/06/2021
			144	Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	Inicio: 01/01/2021 Termino: 30/06/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Estrategia Nacional de Difusión del PEF	Desarrollo de las estrategias de difusión para la campaña institucional y subcampañas (casa productora y agencia)	DEPPP DECEYEC	145	Elaborar los guiones de temas DEPPP (CI, monitoreo de noticias) para que DECEYEC produzca y difunda los materiales de las campañas de difusión institucional	Inicio: 01/08/2020 Término: 30/06/2021
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTF	146	Analizar, diseñar, implementar y actualizar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas independientes.	Inicio: 19/07/2020 Término: 15/02/2021
			147	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	Inicio: 16/08/2020 Término: 04/03/2021
			148	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña	Inicio: 16/08/2020 Término: 09/11/2020
			149	Administrar, validar y dar soporte al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas independientes.	Inicio: 01/10/2020 Término: 06/06/2021
			150	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña	Inicio: 01/10/2020 Término: 08/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTF	151	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	Inicio: 01/03/2021 Término: 02/08/2021
	Capacitación a sujetos obligados	UTF	152	Proporcionar a los partidos políticos, las y los aspirantes, precandidatos y precandidatos, candidatas y candidatos y candidatas y candidatas independientes la orientación, asesoría, capacitación y atención de consultas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización	Inicio: 07/09/2020 Término: 31/07/2021
	Planeación de la fiscalización	UTF	153	Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y campaña	Inicio: 01/09/2020 Término: 15/10/2020
			154	Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
			155	Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así como las aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
			156	Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dichos procesos.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Planeación de la fiscalización	UTF	157	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
			158	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios revistas y otros medios impresos, así como en páginas de internet y redes sociales	Inicio: 22/09/2020 Término: 22/10/2020
			159	Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes y candidatos independientes	Inicio: 22/09/2020 Término: 22/10/2020
			160	Elaborar el acuerdo del procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos obligados durante los periodos de precampaña y apoyo ciudadano que aspiren a un cargo de elección popular federal o local.	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/10/2020
			161	Elaborar el proyecto de acuerdo en por el que se aprueban los lineamientos que se deberán observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos de las y los representantes generales y ante mesas directivas de casilla, el día de la Jornada Electoral	Inicio: 01/03/2021 Término: 15/04/2021
Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021		UTF	162	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.	Inicio: 30/01/2020 Término: 25/03/2021
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	UTF	163	Publicar en el portal de transparencia de fiscalización, los montos de los registros de ingresos y egresos, así como los informes de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas, las y los Precandidatos, Aspirantes y Candidaturas Independientes, para poner disposición de la ciudadanía información respecto de los recursos erogados y recibidos por los sujetos obligados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	UTF	169	Notificar a los partidos políticos, y a las y los aspirantes a candidaturas independientes, la existencia de errores u omisiones en los informes de precampaña o apoyo ciudadano	Inicio: 22/01/2021 Término: 01/03/2021							
			170	Recibir de los partidos políticos y aspirantes a candidatos y candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores y omisiones	Inicio: 29/01/2021 Término: 08/03/2021							
			171	Proporcionar a la Dirección de Instrucción Recursal, dependiente de la Dirección Jurídica del INE, la información necesaria para la atención de las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes en contra del Dictamen Consolidado y Resolución de la revisión a los informes de obtención de apoyo ciudadano y precampaña y campaña	Inicio: 19/03/2021 Termino: 31/07/2021							
			172	Recibir los informes de campaña de las candidaturas de partidos políticos y coaliciones; así como de candidaturas independientes por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la campaña, los cuales se deberán de entregar dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo	Inicio: 06/04/2021 Término: 05/06/2021							
			173	Revisar los informes de ingresos y gastos de campaña	Inicio: 07/04/2021 Termino: 15/06/2021							
			174	Notificar a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, la existencia de errores u omisiones en los informes de campaña	Inicio: 16/04/2021 Término: 15/06/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	UTF	175	Recibir de los partidos políticos, coaliciones y candidatos y candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores y omisiones								Inicio: 21/04/2021 Termino: 20/06/2021
			176	Recibir los informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento para el desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la observación electoral, en los 30 días siguientes a la Jornada Electoral								Inicio: 07/06/2021 Término: 16/07/2021
			177	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de ingresos y gastos campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes y proponer, en su caso, las sanciones conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.								Inicio: 21/06/2021 Término: 13/07/2021
			178	Revisar los informes de observadores electorales durante los 20 días siguientes a la fecha de presentación.								Inicio: 19/07/2021 Término: 13/08/2021
			179	Notificar los observadores electorales, la existencia de errores u omisiones en los informes presentados								Inicio: 13/08/2021 Término: 13/08/2021
			180	Recibir de los observadores electorales las respuestas a los oficios de errores y omisiones, durante los siguientes 10 días a fecha de notificación								Inicio: 16/08/2021 Término: 27/08/2021
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	UTF	181	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de observadores electorales y proponer, en su caso, las sanciones conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.	Inicio: 30/08/2021 Termino: 15/09/2021							
	Seguimiento a las Resoluciones de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización	UTF	182	Presentar al Consejo General los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 12/03/2020 Término: 16/07/2021							
			183	Poner a consideración del Consejo General la aprobación los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización	Inicio: 19/03/2020 Término: 23/07/2021							
			184	Tramitar y sustanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones cometidas durante los precampaña, apoyo ciudadano y campaña en materia de origen y aplicación de recursos	Inicio: 01/11/2020 Término: 06/07/2021							
			185	Elaborar los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización	Inicio: 30/11/2020 Termino: 06/07/2021							
			186	Poner a consideración de la Comisión de Fiscalización los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización	Inicio: 03/03/2021 Término: 13/07/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización	UTF	187	Rendir ante la Comisión de Fiscalización el Informe respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite
Generación de documentación y materiales electorales	Adjudicación	DEOE	188	Desahogar el procedimiento licitatorio de los materiales electorales
	Adjudicación de la documentación electoral	DEOE	189	Coadyuvar en el procedimiento licitatorio y de adjudicación directa de la documentación electoral federal
	Almacenamiento	DEOE	190	Realizar la búsqueda, selección, contratación, acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral.
			191	Recibir, almacenar y clasificar la documentación y materiales electorales en la Bodega Central.
	Custodia de la documentación electoral	DEOE	192	Definir el Programa de Custodia


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Generación de documentación y materiales electorales	Custodia de la documentación electoral	DEOE	193	Instrumentar la custodia por parte de las fuerzas armadas	Inicio: 01/12/2020 Término: 30/09/2021
	Diseño de la documentación electoral	DEOE	194	Presentar los diseños de la documentación electoral federal ante el Consejo General para su aprobación	Inicio: 16/05/2020 Término: 30/09/2020
	Diseño de los materiales electorales	DEOE	195	Aprobar los modelos de materiales electorales	Inicio: 01/07/2020 Término: 30/09/2020
	Distribución	DEOE	196	Llevar a cabo la gestión del Sistema para la Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	Inicio: 01/01/2020 Término: 30/06/2021
			197	Elaborar el Programa Nacional de Distribución	Inicio: 01/04/2020 Término: 31/10/2020
			198	Desahogar el procedimiento licitatorio del servicio de transporte de la documentación y materiales electorales	Inicio: 02/09/2020 Término: 28/02/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Generación de documentación y materiales electorales	Distribución	DEOE	199	Enviar la documentación y materiales electorales no custodiados y custodiados y presentar el informe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--------------	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Generación, procesamiento y expedición de credenciales para votar	Gestión de credencial para votar		DERFE							
	205	Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los ciudadanos en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE	 Inicio: 01/09/2020 Término: 10/04/2021							
	206	Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE.	 Inicio: 01/09/2020 Término: 10/02/2021							
	207	Entregar la Credencial para Votar producto de resoluciones favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE.	 Inicio: 10/02/2021 Término: 04/06/2021							
	208	Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo	 Inicio: 11/02/2021 Término: 25/05/2021							
	209	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave	 Inicio: 11/02/2021 Término: 04/06/2021							
210	Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano	 Inicio: 11/02/2021 Término: 04/06/2021								
			01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Generación, procesamiento y expedición de credenciales para votar	Gestión de credencial para votar	DERFE	211	Entregar la Credencial para Votar por reimpresión a los ciudadanos en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE.	Inicio: 12/02/2021 Termino: 04/06/2021
	Resguardo por Proceso Electoral Local o Federal	DERFE	212	Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 10 de abril de 2021.	Inicio: 24/04/2021 Término: 24/04/2021
			213	Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 25 de mayo de 2021, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión	Inicio: 05/06/2021 Termino: 08/06/2021
Gestión de la seguridad institucional y protección civil en oficinas centrales	Ejecución de los procedimientos en materia de protección civil	DEA	214	Aplicar el programa interno en materia de protección civil y el mantenimiento de la infraestructura institucional para minimizar riesgos ante agentes perturbadores durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 15/06/2021
	Ejecución de los procedimientos en materia de seguridad	DEA	215	Aplicar y supervisar los procedimientos específicos de seguridad con el fin de salvaguardar la integridad de empleados, visitantes, e instalaciones durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 15/06/2021
Gestión de litigios	Tramitación y seguimiento de medios de impugnación	DJ	216	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los Órganos Desconcentrados del Instituto	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/12/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión de litigios	Tramitación y seguimiento de medios de impugnación	DJ	217	Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/12/2021
Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI	218	Dar soporte a la realización el pruebas y simulacros del sistema SRVE.	Inicio: 23/03/2020 Término: 30/08/2020
			219	Liberar el sistema SRVE para pruebas y simulacros	Inicio: 23/03/2020 Término: 01/08/2020
			220	Dar soporte a la operación del sistema SRVE.	Inicio: 01/09/2020 Término: 07/06/2021
			221	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	Inicio: 11/01/2021 Término: 14/01/2021
			222	Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	Inicio: 18/01/2021 Término: 31/07/2021
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI
223	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Verificaciones Vocales y Consejeros	Inicio: 01/02/2021 Término: 03/02/2021
224	Dar soporte a la operación de la App Verificaciones Vocales y Consejeros	Inicio: 22/02/2021 Término: 05/06/2021
225	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Simulacros	Inicio: 05/04/2021 Término: 08/04/2021
226	Dar soporte a la operación de la App Simulacros	Inicio: 12/04/2021 Término: 05/06/2021
Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	
227	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	Inicio: 01/01/2020 Término: 31/12/2020
228	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	Inicio: 01/01/2020 Término: 31/12/2020


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	229	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Casillas	Inicio: 01/01/2020 Término: 31/12/2020
			230	Analizar, diseñar y desarrollar la App Simulacros	Inicio: 01/01/2020 Término: 17/06/2020
			231	Analizar, diseñar y desarrollar la App Verificaciones Vocales y Consejeros	Inicio: 01/01/2020 Término: 31/12/2020
			232	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	Inicio: 04/06/2020 Término: 30/05/2021
			233	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	Inicio: 15/07/2020 Término: 10/05/2021
			234	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	Inicio: 17/08/2020 Término: 21/08/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	235	Liberar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales para pruebas y simulacros	Inicio: 24/08/2020 Término: 24/08/2020
			236	Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales Electorales	Inicio: 25/08/2020 Término: 15/06/2021
			237	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	Inicio: 01/09/2020 Término: 01/05/2021
			238	Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos para pruebas y simulacros	Inicio: 01/09/2020 Término: 15/05/2021
			239	Dar soporte a la operación del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	Inicio: 15/09/2020 Término: 30/05/2021
			240	Liberar del Sistema Ubicación de Casillas para pruebas y simulacros	Inicio: 28/09/2020 Término: 30/09/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	247	Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles para pruebas y simulacros	Inicio: 01/12/2020 Término: 31/12/2020									
			248	Liberar la App Verificaciones Vocales y Consejeros para pruebas y simulacros	Inicio: 01/12/2020 Término: 31/12/2020									
			249	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	Inicio: 01/01/2021 Término: 30/04/2021									
			250	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas	Inicio: 01/01/2021 Término: 30/04/2021									
			251	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	Inicio: 01/01/2021 Término: 30/04/2021									
			252	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE	Inicio: 01/01/2021 Término: 31/03/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI
253	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Consulta de Casillas Especiales	Inicio: 16/01/2021 Término: 29/04/2021
254	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 01/03/2021 Término: 15/06/2021
255	Realizar las pruebas y simulacros del Sistema Integral de Fiscalización 5.0 Campaña	Inicio: 01/03/2021 Término: 15/04/2021
256	Liberar el Sistema SIJE para pruebas y simulacros	Inicio: 30/03/2021 Término: 31/03/2021
257	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema SIJE	Inicio: 01/04/2021 Término: 23/05/2021
258	Liberar el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para pruebas y simulacros	Inicio: 01/04/2021 Término: 02/04/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	259	Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros	Inicio: 02/04/2021 Término: 02/04/2021							
			260	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	Inicio: 05/04/2021 Término: 14/04/2021							
			261	Dar soporte a la realización el pruebas y simulacros del Sistema de Consulta de Casillas Especiales	Inicio: 07/04/2021 Término: 02/06/2021							
			262	Dar soporte a la operación del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	Inicio: 19/04/2021 Termino: 30/06/2021							
			263	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 5.0 Campaña	Inicio: 20/04/2021 Termino: 15/06/2021							
			264	Liberar el Sistema de Consulta de Casillas Especiales para pruebas y simulacros	Inicio: 30/04/2021 Término: 30/04/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	265	Liberar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para pruebas y simulacros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	271	Dar soporte a la operación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas	Inicio: 06/06/2021 Termino: 08/06/2021							
			272	Dar soporte a la operación del Sistema SIJE	Inicio: 06/06/2021 Termino: 07/06/2021							
			273	Dar soporte a la operación del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	Inicio: 09/06/2021 Termino: 13/06/2021							
Gestión del financiamiento público y franquicias de contendientes electorales	Determinación del financiamiento público	DEPPP	274	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales en el ejercicio fiscal 2021, así como para gastos de campaña al conjunto de candidaturas independientes	Inicio: 15/08/2020 Término: 15/09/2020							
			275	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se fijan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña por precandidato y candidato para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/10/2020							
			276	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña así como la prerrogativa postal, a que tendrán derecho cada una de las Candidaturas Independientes	Inicio: 01/03/2021 Término: 31/03/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal	Evaluación del Plan Integral y Calendario	DEOE	277	Elaborar y poner a consideración de los órganos colegiados del Instituto, el Informe final de Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.	Inicio: 07/09/2021 Término: 30/09/2020
	Seguimiento al Plan Integral y Calendario	DEOE	278	Informar avances de las actividades al órgano colegido que corresponda.	Inicio: 01/09/2020 Término: 05/09/2021
			279	Llevar a cabo el seguimiento estructurado del grado de avance de cada una de las actividades identificadas cronológicamente en el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.	Inicio: 01/09/2020 Término: 01/09/2021
Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Previsión de insumos y proyección de casillas	DEOE	280	Dar seguimiento a la revisión de condiciones de espacios para implementar medidas sanitarias en los sitios donde se proyectará instalar las casillas electorales	Inicio: 20/09/2020 Término: 30/11/2020
			281	Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.	Inicio: 01/10/2020 Término: 15/12/2020
	Ubicación de casillas	DEOE	282	Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	Inicio: 01/05/2020 Término: 31/08/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	DEOE	283	Dar seguimiento a la publicación de encartes en los periódicos de circulación local o regional	Inicio: 05/06/2020 Término: 06/06/2021
			284	Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas	Inicio: 15/01/2021 Término: 15/02/2021
			285	Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los domicilios para instalar las casillas electorales	Inicio: 15/01/2021 Término: 15/06/2021
			286	Dar seguimiento a la aprobación de las Juntas Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas	Inicio: 16/02/2021 Término: 18/02/2021
			287	Dar seguimiento a la presentación de las Juntas Distritales de las propuestas de ubicación de casillas ante los Consejos Distritales	Inicio: 24/02/2021 Término: 24/02/2021
			288	Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos Distritales y Locales	Inicio: 25/02/2021 Término: 16/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	DEOE	289	Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas extraordinarias y especiales	Inicio: 16/03/2021 Término: 16/03/2021
			290	Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las listas de ubicación de casillas básicas y contiguas	Inicio: 25/03/2021 Término: 25/03/2021
			291	Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito	Inicio: 15/04/2021 Término: 15/04/2021
			292	Dar seguimiento a la segunda publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito	Inicio: 15/05/2021 Término: 25/05/2021
Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores	UTCE	293	Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores registrados en dichos órganos durante el proceso electoral federal 2020-2021	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
			294	Remitir los expedientes que se integren con motivo de la investigación en los procedimientos especiales sancionadores a la Sala Regional Especializada del TEPJF para su resolución	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores	UTCE	295	Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal 2020-2021	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género		296	Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género durante el proceso electoral federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/03/2021
	Tramitación y sustanciación de procedimientos ordinarios sancionadores	UTCE	297	Presentar a la CQyD, para su aprobación, los anteproyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal 2020-2021	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/03/2021
			298	Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal 2020-2021	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
	Tramitación y sustanciación de solicitudes de medidas cautelares	UTCE	299	Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de acuerdo de medidas cautelares.	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
			300	Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en procedimientos especiales y ordinarios sancionadores durante el proceso electoral federal 2020-2021.	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de solicitudes de medidas cautelares y de protección relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género	UTCE	301	Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de acuerdo de medidas cautelares y de protección relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género.	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
	Verificación del cumplimiento de las medidas cautelares y de protección relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias	UTCE	302	Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y de protección relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género aprobadas por la CQyD.	Inicio: 01/09/2020 Término: 31/03/2021
Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Definición de procedimientos para la implementación del Proyecto SIJE	DEOE	303	Elaborar el Programa de Operación del SIJE y el Proyecto de Acuerdo correspondiente para someterlo a consideración de la Comisión de Organización Electoral.	Inicio: 01/07/2020 Término: 31/07/2020
			304	Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la aprobación de las metas del SIJE, y ponerlo a consideración de la Comisión correspondiente, para la aprobación del Consejo General del Instituto.	Inicio: 01/03/2021 Término: 31/03/2021
	Ejecución de Pruebas de captura	DEOE	305	Realizar el seguimiento a la captura de información, de conformidad con los Lineamientos diseñados para tal fin.	Inicio: 01/04/2021 Término: 30/04/2021
	Ejecución de simulacros	DEOE	306	Realizar las actividades del Primer Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin.	Inicio: 29/04/2021 Término: 29/04/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Ejecución de simulacros	DEOE	307	Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin.	Inicio: 09/05/2021 Termino: 09/05/2021									
			308	Realizar las actividades del Tercer Simulacro, de conformidad a los Lineamientos emitidos para tal fin.	Inicio: 23/05/2021 Termino: 23/05/2021									
Elaboración de reportes sobre el desarrollo de la Jornada Electoral		DEOE	309	Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral a través del Sistema Informático del SIJE y elaborar los reportes de información.	Inicio: 06/06/2021 Termino: 07/06/2021									
Elaboración de requerimientos para el sistema informático del SIJE		DEOE	310	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SIJE.	Inicio: 01/09/2020 Termino: 31/12/2020									
Instalación y acondicionamiento de sala SIJE		DEOE	311	Contratar líneas telefónicas fijas para salas SIJE, y dar seguimiento a su instalación y funcionamiento.	Inicio: 10/04/2021 Termino: 09/06/2021									
Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado		DEOE	312	Elaborar el Manual de Operación del SIJE	Inicio: 01/02/2021 Termino: 31/03/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado	DEOE	313	Elaborar material de capacitación para CAE y SE.	Inicio: 01/02/2021 Término: 31/03/2021
			314	Elaborar material de capacitación para integrantes de consejos locales y distritales.	Inicio: 01/02/2021 Término: 31/03/2021
			315	Elaborar material de capacitación para los OPL.	Inicio: 01/02/2021 Término: 31/03/2021
Información jurídica en convenios y contratos	Revisión de convenios con diversas instituciones	DJ	316	Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración, anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los OPL / así como los convenios de colaboración relacionados directamente con el proceso electoral federal.	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
Instalación y operación de oficinas municipales	Aprobación del Acuerdo, por parte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral	DEOE	317	Elaborar el Proyecto de Acuerdo de oficinas municipales para la presentación a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y su posterior presentación a la Junta General Ejecutiva, para la propuesta al Consejo General del Instituto. Los anexos son el estudio técnico y la determinación del costo de instalación y funcionamiento.	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/10/2020
	Elaboración del Estudio Técnico de Factibilidad para la instalación de Oficinas Municipales	DEOE	318	Elaborar el cuestionario para recabar información de las propuestas de instalación de oficinas municipales.	Inicio: 11/05/2020 Término: 23/06/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Instalación y operación de oficinas municipales	Elaboración del Estudio Técnico de Factibilidad para la instalación de Oficinas Municipales	DEOE	319	Dar seguimiento a la captura de información del cuestionario de las propuestas de instalación de oficinas municipales, por parte de las juntas distritales	Inicio: 24/06/2020 Término: 10/07/2020
			320	Elaborar la propuesta de instalación de oficinas municipales para el Proceso Electoral 2020-2021.	Inicio: 11/07/2020 Término: 31/08/2020
	Operación de oficinas municipales	DEOE	321	Dar seguimiento e informar sobre la operación de las oficinas municipales.	Inicio: 01/01/2021 Término: 30/07/2021
	Planeación y elaboración de documentos normativos	DEOE	322	Elaborar el Proyecto de Acuerdo y sus anexos (el resultado del Estudio de Factibilidad y la determinación del costo de instalación y funcionamiento) para la Instalación de Oficinas Municipales para su presentación ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y su posterior presentación a la Junta General Ejecutiva.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI	323	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Evaluación de SE y CAE	Inicio: 10/05/2020 Término: 14/05/2021
			324	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla	Inicio: 31/05/2020 Término: 04/06/2021
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI	325	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 28/09/2020							
			326	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea.	Inicio: 29/09/2020 Término: 16/10/2020							
			327	Dar soporte a la operación del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/03/2021							
			328	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	Inicio: 05/10/2020 Término: 09/10/2020							
			329	Dar soporte a la operación del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	Inicio: 12/10/2020 Término: 15/06/2021							
			330	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita	Inicio: 22/10/2020 Término: 23/10/2020							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI	337	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Supervisores Electorales	Inicio: 01/02/2021 Término: 03/02/2021									
			338	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Primera Insaculación	Inicio: 01/02/2021 Término: 03/02/2021									
			339	Dar soporte a la operación del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	Inicio: 06/02/2021 Término: 06/02/2021									
			340	Dar soporte a la operación de la App Supervisores Electorales	Inicio: 22/02/2021 Término: 05/06/2021									
			341	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	Inicio: 22/02/2021 Término: 31/03/2021									
			342	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Segunda Insaculación	Inicio: 05/04/2021 Término: 08/04/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

[illegible]

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	349	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea	Inicio: 01/01/2020 Término: 27/09/2020							
			350	Analizar, diseñar y desarrollar la App Supervisores Electorales	Inicio: 01/01/2020 Término: 21/07/2020							
			351	Liberar el Sistema Primera Insaculación para pruebas y simulacros	Inicio: 27/01/2020 Término: 04/02/2021							
			352	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Secciones con Estrategias Diferenciadas	Inicio: 20/04/2020 Término: 05/10/2020							
			353	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	Inicio: 01/06/2020 Término: 15/11/2020							
			354	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita	Inicio: 02/07/2020 Término: 30/10/2020							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	355	Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y simulacros	Inicio: 22/07/2020 Término: 28/08/2020
			356	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Primera Insaculación	Inicio: 26/08/2020 Término: 23/12/2020
			357	Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas para pruebas y simulacros	Inicio: 20/09/2020 Término: 22/09/2020
			358	Liberar el Sistema de Reclutamiento SE y CAE en línea para pruebas y simulacros	Inicio: 26/09/2020 Término: 28/09/2020
			359	Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE para pruebas y simulacros	Inicio: 01/10/2020 Término: 02/10/2020
			360	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación	Inicio: 06/10/2020 Término: 22/01/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad												
Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	361	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Sustitución de SE y CAE	Inicio: 16/10/2020 Término: 23/12/2020											
			362	Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita para pruebas y simulacros	Inicio: 20/10/2020 Término: 21/10/2020											
			363	Liberar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral para pruebas y simulacros	Inicio: 01/12/2020 Término: 31/12/2020											
			364	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Evaluación de SE y CAE	Inicio: 01/01/2021 Término: 30/04/2021											
			365	Liberar el Sistema Sustitución de SE y CAE para pruebas y simulacros	Inicio: 08/01/2021 Término: 11/01/2021											
			366	Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación para pruebas y simulacros	Inicio: 25/01/2021 Término: 29/01/2021											
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20		01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21			







Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI
367	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Segunda Insaculación	 Inicio: 01/02/2021 Término: 31/03/2021
368	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	 Inicio: 01/02/2021 Término: 31/03/2021
369	Liberar el Sistema de Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla para pruebas y simulacros	 Inicio: 30/03/2021 Término: 02/04/2021
370	Liberar el Sistema Segunda Insaculación para pruebas y simulacros	 Inicio: 30/03/2021 Término: 02/04/2021
371	Liberar el Sistema de Evaluación de SE y CAE para pruebas y simulacros	 Inicio: 01/05/2021 Término: 14/05/2021
372	Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla para pruebas y simulacros	 Inicio: 01/06/2021 Término: 04/06/2021
		01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar , seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	DECEYEC	373	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del VMRE para el Proceso Electoral 2021-2021 y sus respectivos anexos	Inicio: 15/06/2020 Término: 15/08/2020
			374	Elaborar y aprobar el material de capacitación electoral para la primera etapa (local) VMRE	Inicio: 01/08/2020 Término: 05/01/2021
			375	Elaborar y aprobar del material de capacitación electoral para la segunda etapa (local) VMRE	Inicio: 18/01/2021 Término: 05/03/2021
			376	Elaborar y aprobar la Guía para el funcionario de MEC Postal y Guía para el Funcionario de MEC Electrónica	Inicio: 18/01/2021 Término: 05/03/2021
			377	Capacitar a los ciudadanos sorteados (Primera Etapa de Capacitación)	Inicio: 09/02/2021 Término: 31/03/2021
			378	Notificar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo	Inicio: 09/02/2021 Término: 31/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar , seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	DECEYEC	379	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Consejos Distritales								
			380	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Consejos Locales								
			381	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Junta Local								
			382	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Oficinas Centrales								
			383	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación, por Junta Distrital								
			384	Visitar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar , seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	DECEYEC	385	Efectuar en sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital la segunda insaculación para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar , seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	DECEYEC	391	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de capacitación, por Consejos Distritales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</


Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar , seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	DECEYEC	397	Capacitar al personal propuesto para las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo	Inicio: 14/05/2021 Termino: 31/05/2021							
			398	Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de Mesas de Escrutinio y Cómputo	Inicio: 15/05/2021 Termino: 25/05/2021							
Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	DECEYEC	399	Elaborar contenidos de los materiales didácticos y de apoyo a utilizar en la primera etapa de capacitación electoral a ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE	Inicio: 01/08/2020 Término: 31/12/2020								
		400	Elaborar los modelos de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL	Inicio: 01/10/2020 Término: 18/12/2020								
		401	Elaborar contenidos de los materiales didácticos y de apoyo a utilizar en la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla	Inicio: 02/01/2021 Término: 01/03/2021								
		402	Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral a ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE	Inicio: 02/01/2021 Término: 01/02/2021								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	DECEYEC	403	Revisar y validar los materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL	Inicio: 11/01/2021 Término: 12/03/2021									
			405	Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla	Inicio: 02/03/2021 Término: 22/03/2021									
	JLE	404	Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral a ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE.	Inicio: 20/01/2021 Término: 05/02/2021										
		406	Recibir materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	Inicio: 22/03/2021 Término: 25/03/2021										
		407	Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla	Inicio: 23/03/2021 Término: 07/04/2021										
		408	Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	Inicio: 26/03/2021 Término: 31/03/2021										
						01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21	

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	409	Diseñar la Estrategia para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla : Documento rector, Programa de IMEC, Programa de Capacitación Electoral, Mecanismos de Coordinación Institucional, Articulación Interinstitucional, Manual para el reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, Programa de Asistencia Electoral, Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo para la capacitación	 Inicio: 03/03/2020 Término: 15/08/2020							
			410	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos	 Inicio: 15/04/2020 Término: 15/08/2020							
			411	Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral	 Inicio: 01/09/2020 Término: 30/06/2021							
			412	Coordinar reuniones regionales de preparación del Proceso Electoral 2020-2021 en materia de integración de Mesas Directivas de Casilla y capacitación electoral	 Inicio: 01/09/2020 Término: 30/11/2020							
			413	Realizar talleres de capacitación para los Vocales de los Órganos Desconcentrados sobre la aplicación de la entrevista a SE y CAE y del Multisistema ELEC2021	 Inicio: 01/09/2020 Término: 30/11/2020							
			414	Coordinar la elaboración y entrega a los Consejeros Electorales Distritales de la propuesta del Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con Excepción del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran	 Inicio: 01/10/2020 Término: 06/02/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	415	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por la Junta Local Ejecutiva	Inicio: 19/10/2020 Término: 05/02/2021							
			416	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Distritales	Inicio: 19/10/2020 Término: 05/02/2021							
			417	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales	Inicio: 19/10/2020 Término: 05/02/2021							
			418	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por Oficinas Centrales	Inicio: 19/10/2020 Término: 05/02/2021							
			421	Sortear un mes del calendario que servirá como base para realizar la primera insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 16/12/2020 Término: 23/12/2020							
			423	Proporcionar a los Vocales Ejecutivos Locales las llaves virtuales de acceso al Multisistema ELEC2021, para su entrega a los Vocales Ejecutivos Distritales	Inicio: 15/01/2021 Término: 31/01/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	424	Enviar los códigos de acceso a la Lista Nominal de Electores vía correo electrónico a las y los VE y VCEyEC distritales, con todas las medidas de seguridad necesarias.	Inicio: 25/01/2021 Término: 31/01/2021									
			425	Sortear las 26 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 01/02/2021 Término: 05/02/2021									
			426	Aprobar el Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con Excepción de la Ruta de Visita en los Consejos Distritales	Inicio: 06/02/2021 Término: 06/02/2021									
			427	Entregar la lista de ciudadanos sorteados a los Partidos Políticos que la soliciten y, en su caso, de los candidatos independientes	Inicio: 06/02/2021 Término: 06/02/2021									
			428	Realizar la primera insaculación del 13% de ciudadanos de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2021	Inicio: 06/02/2021 Término: 06/02/2021									
			429	Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados	Inicio: 09/02/2021 Término: 31/03/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20		01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21	

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

[illegible]

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	436	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación por Oficinas Centrales	Inicio: 09/02/2021 Término: 31/03/2021									
			437	Realizar la segunda insaculación y designación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 08/04/2021 Término: 08/04/2021									
			438	Realizar la primera publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 09/04/2021 Término: 15/04/2021									
			439	Entregar los nombramientos y capacitar a la ciudadanía designada para integrar las Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 13/04/2021 Término: 05/06/2021									
			440	Realizar las sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 13/04/2021 Término: 05/06/2021									
			441	Supervisar la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	Inicio: 13/04/2021 Término: 05/06/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	442	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad									
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	DECEYEC	448	Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Casilla									
			449	Realizar, en su caso, la tercera publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Casilla (día de la Jornada Electoral)									
			450	Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral que se presenta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral									
			451	Realizar reuniones regionales de evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2020-2021 en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral.									
	DERFE	419	Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la preparación del sistema durante el mes de diciembre de 2020 con corte al 15 de noviembre de 2020.										
	UTSI	420	Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal de Electores por cada JDE, para el desarrollo de los simulacros del proceso de primera insaculación.										
						01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20		01/12/20	01/04/21	01/08/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	UTSI	422	Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal de Electores por cada JDE, para la ejecución del proceso de la primera insaculación.	Inicio: 08/01/2021 Término: 22/01/2021
	Generación de Insumos para insaculación	DERFE	452	Entregar de manera mensual los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección, manzana y distrito electoral de cada Entidad Federativa a la DEOE, DECEYEC y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales	Inicio: 01/09/2020 Término: 16/04/2021
			453	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, con corte al 15 de enero de 2021	Inicio: 20/01/2021 Término: 25/01/2021
			454	Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la segunda insaculación con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.	Inicio: 05/04/2021 Término: 09/04/2021
	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	DECEYEC	455	Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE)	Inicio: 19/10/2020 Término: 01/12/2020
			456	Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	Inicio: 19/10/2020 Término: 02/12/2020
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	DECEYEC	457	Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	Inicio: 19/10/2020 Término: 01/12/2020							
			458	Revisar la documentación de las y lo aspirantes a SE y CAE (JDE)	Inicio: 19/10/2020 Término: 03/12/2020							
			459	Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes (DECEyEC)	Inicio: 03/11/2020 Término: 20/11/2020							
			460	Conformar ARE y ZORE (JDE)	Inicio: 16/11/2020 Término: 05/01/2021							
			461	Distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a Juntas Locales Ejecutivas (JLE)	Inicio: 01/12/2020 Término: 05/12/2020							
			462	Recibir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE)	Inicio: 05/12/2020 Término: 10/12/2020							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	DECEYEC	463	Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (JDE)	Inicio: 12/12/2020 Término: 13/12/2020
			464	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JDE)	Inicio: 16/12/2020 Término: 22/12/2020
			465	Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a CAE (JDE)	Inicio: 04/01/2021 Término: 13/01/2021
			466	Designar por parte del CD y publicación de resultados de SE	Inicio: 15/01/2021 Término: 15/01/2021
			467	Coordinar los trabajos de los SE en todo su periodo de contratación (JDE)	Inicio: 17/01/2021 Termino: 12/06/2021
			468	Evaluar el desempeño de las figuras de SE (JDE)	Inicio: 17/01/2021 Término: 12/06/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	DECEYEC									
		469	Designar por parte del CD y publicación de resultados de CAE					Inicio: 20/01/2021 Término: 20/01/2021			
		470	Coordinar los trabajos de los CAE en todo su periodo de contratación (JDE)					Inicio: 24/01/2021 Término: 12/06/2021			
		471	Evaluar el desempeño de las figuras de CAE (JDE)					Inicio: 24/01/2021 Termino: 12/06/2021			
		472	Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEyEC)					Inicio: 25/01/2021 Término: 14/05/2021			
		473	Elaborar el Informe sobre el reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE federales (DECYEC)					Inicio: 01/02/2021 Término: 28/02/2021			
	474	Presentar el informe de la primera etapa tema Reclutamiento y Selección de SE y CAE Federales (DECEYEC)					Inicio: 01/03/2021 Término: 30/04/2021				
			01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21	

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	DECEYEC	475	Coordinar el Reclutamiento, Selección y Contratación de SE locales y CAE locales	Inicio: 20/03/2021 Término: 16/04/2020
			476	Integrar los resultados electorales del PEF 2020-2021	Inicio: 09/06/2021 Término: 31/12/2021
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	DEOE	479	Difundir la convocatoria para la integración de Consejos Locales	Inicio: 03/08/2020 Término: 17/08/2020
			480	Recibir las solicitudes e integración y remisión de expedientes, para ocupar los cargos vacantes	Inicio: 03/08/2020 Término: 17/08/2020
			481	Remitir las propuestas de los integrantes de los Consejos Locales a los representantes de los Partidos Políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	Inicio: 11/08/2020 Término: 14/08/2020
			488	Analizar y revisar los expedientes para la selección de los candidatos	Inicio: 02/09/2020 Término: 10/09/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	DEOE	490	Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las y los integrantes del CG del INE para conocer las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	Inicio: 05/10/2020 Término: 09/10/2020							
			491	Elaborar y someter a consideración del CG proyecto de acuerdo para la designación de las y los integrantes de los Consejos Locales	Inicio: 10/10/2020 Término: 21/10/2020							
	DEOE / SE		483	Recibir las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	Inicio: 15/08/2020 Término: 23/08/2020							
		484	Recibir las listas preliminares de las solicitudes de las JLE, para ocupar los cargos vacantes	Inicio: 18/08/2020 Término: 21/08/2020								
		485	Distribuir las listas preliminares a las y los Integrantes del Consejo General del INE	Inicio: 25/08/2020 Término: 25/08/2020								
		486	Remitir las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE	Inicio: 25/08/2020 Término: 25/08/2020								
						01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE	DESPEN	477	Revisar los expedientes de los 32 vocales ejecutivos locales para verificar el cumplimiento de requisitos del funcionariado que será designado en el mes de septiembre como presidentes y presidentas de sus respectivos consejos locales e informar a la Comisión del Servicio periódicamente sobre el avance.	Inicio: 27/04/2020 Término: 30/06/2020
			478	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Servicio un informe en el que se dé cuenta del cumplimiento dado a los requisitos de los 32 vocales ejecutivos locales que serán designados como presidentas y presidentes de su respectivos consejos, para ello se entregarán los 32 dictámenes en el que se funda y motiva la procedencia de cada uno de ellos, así como el nombramiento para su revisión y recabar las firmas respectivas ..	Inicio: 01/08/2020 Término: 30/08/2020
			482	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Servicio el Anteproyecto de Acuerdo de los 32 nombramientos del funcionariado que será designado como presidentas y presidentes de Consejos Locales en la primera semana de septiembre para la aprobación por parte del Consejo General.	Inicio: 15/08/2020 Término: 31/08/2020
			487	Elaborar y someter a consideración el Proyecto de acuerdo del CG para los 32 nombramientos del funcionariado que será designado como presidentas y presidentes de consejos locales.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
			489	Notificar a los 32 presidentas y presidentes de consejos locales de su designación para que instalen sus consejos a más tardar en el mes de septiembre.	Inicio: 07/09/2020 Término: 10/09/2020
	Designación de presidentes y presidentas de consejos distritales del INE	DESPEN	492	Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Servicio un informe en el que se dé cuenta del cumplimiento de los requisitos de los 300 vocales ejecutivos distritales que serán designados como presidentas y presidentes de su respectivos consejos, para ello se entregarán los 300 dictámenes en el que se funda y motiva la procedencia de cada uno de ellos, así como el nombramiento para su revisión y recabar las firmas respectivas ..	Inicio: 15/07/2020 Término: 05/10/2020
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Designación de presidentes y presidentas de consejos distritales del INE	DESPEN	493	Elaborar y someter a la consideración de la Comisión del Servicio el Anteproyecto de Acuerdo del CG de los 300 nombramientos de los vocales ejecutivos y ejecutivas distritales que serán designados presidentas y presidentes de sus respectivos consejo distrital.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020									
			494	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo de los 300 nombramientos del funcionariado que será designado como presidentas y presidentes de consejos distritales.	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/10/2020									
			495	Elaborar y someter a consideración del CG los 300 nombramientos del funcionariado que será designado como presidentas y presidentes de Consejos distritales en octubre.	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/10/2020									
			496	Notificar a los 300 presidentes y presidentas de consejos distritales de su designación para que instalen sus consejos a más tardar el 30 de noviembre	Inicio: 01/10/2020 Término: 31/10/2020									
	Designaciones temporales	DESPEN	497	Designar temporalmente a las presidentas y presidentes de consejos locales y distritales, cuando se dé el supuesto, por generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o presidente que originalmente fueron designados. Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la designación temporal de presidenta o presidente de consejo local o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiv..	Inicio: 07/09/2020 Término: 15/09/2021									
	Publicación de la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	DEOE	498	Dar seguimiento a la publicación de la integración de Órganos Desconcentrados temporales, en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de las Entidades Federativas	Inicio: 01/01/2021 Término: 28/02/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Sistema Informático	DEOE	499	Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Locales y Distritales	Inicio: 01/05/2020 Término: 31/08/2020
	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	DEA DEOE	504	Gastos de campo de técnicos de juntas locales y distritales ejecutivas	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/06/2021
			506	Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales	Inicio: 01/11/2020 Término: 31/07/2021
		DEOE	500	Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales	Inicio: 01/03/2020 Término: 31/03/2021
			501	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas Independientes ante los Órganos Desconcentrados temporales	Inicio: 15/09/2020 Término: 31/08/2021
			502	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos Desconcentrados temporales	Inicio: 15/09/2020 Término: 31/08/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	DEOE	503	Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a las sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al CG	Inicio: 15/09/2020 Término: 31/08/2021
			505	Dar seguimiento a la publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación a nivel estatal y sitios Web.	Inicio: 01/11/2020 Término: 28/02/2021
			507	Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales del INE	Inicio: 03/11/2020 Término: 05/12/2020
			508	Dar seguimiento a la generación de vacantes de los Consejeros Electorales Locales y Distritales	Inicio: 03/11/2020 Término: 30/07/2021
			509	Sesiones de Consejo Local	Inicio: 03/11/2020 Término: 30/07/2021
			510	Sesiones de Consejo Distrital	Inicio: 01/12/2020 Término: 30/07/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Observación Electoral	Acreditación de observadoras/es electorales	DEOE	511	Dar seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes, capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores electorales.	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/06/2021
	Convocatoria	DEOE	512	Emitir la convocatoria para la ciudadanía que desee participar como observadora electoral.	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/09/2020
	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	DECEYEC	513	Elaborar el modelo del material didáctico para la capacitación a observadores electorales	Inicio: 01/08/2020 Término: 17/09/2020
		DECEYEC/JLE	514	Revisar y validar el material didáctico para la capacitación a observadores electorales	Inicio: 09/10/2020 Término: 30/10/2020
		JLE	515	Recibir por parte del OPL el material didáctico dirigido a la capacitación a observadores electorales	Inicio: 01/11/2020 Término: 23/11/2020
			516	Distribuir a las Juntas Distritales el material didáctico dirigido a la capacitación a observadores electorales	Inicio: 23/11/2020 Término: 25/11/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Observación Electoral	Sistema Informático	DEOE	517	Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la acreditación de observadoras/es electorales.	Inicio: 01/05/2020 Término: 31/08/2020
	Sistematización de los Informes de observación electoral entregados ante las Juntas Locales y Distritales	DEOE	518	Dar seguimiento a la recepción de los Informes de observación electoral presentados de manera individual o por agrupación ante las Juntas Locales y Distritales	Inicio: 07/06/2021 Término: 30/09/2021
Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Aprobación del Acuerdo del Consejo General para visitantes extranjeros	CAI	519	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021, que incluye la Convocatoria y el Formato de acreditación	Inicio: 01/04/2020 Término: 15/09/2020
	Aprobación del Programa de atención a visitantes extranjeros	CAI	520	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al Programa de atención a visitantes extranjeros que acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021	Inicio: 17/08/2020 Término: 31/10/2020
	Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros	CAI	521	Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas	Inicio: 04/08/2020 Término: 26/05/2021
			522	Remitir para difusión a los OPL el Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación	Inicio: 04/08/2020 Término: 17/09/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Difusión de los informes presentados por los visitantes extranjeros	CAI	523	Difundir los Informes presentados por los visitantes extranjeros	Inicio: 01/12/2020 Término: 31/10/2021
	Elaboración y entrega de los gafetes de acreditación a los visitantes extranjeros		524	Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	Inicio: 05/08/2020 Término: 05/06/2021
	Organización y realización del foro informativo para visitantes extranjeros		525	Llevar a cabo un foro informativo para visitantes extranjeros	Inicio: 01/04/2021 Término: 06/06/2021
	Presentación de informes al Consejo General de informes sobre la atención a visitantes extranjeros		526	Presentar al CG Informes mensuales sobre la atención a visitantes extranjeros	Inicio: 17/09/2020 Término: 30/11/2021
	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero		527	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	Inicio: 04/08/2020 Término: 29/05/2021
			528	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	Inicio: 04/08/2020 Término: 30/05/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	CAI	529	Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	Inicio: 04/08/2020 Término: 26/05/2021
	Remisión de información sobre el Proceso Electoral 20-21	CAI	530	Remitir a los visitantes extranjeros información sobre el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales concurrentes	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/09/2021
	Remisión del listado de visitantes extranjeros acreditados	CAI	531	Remitir a los OPLs, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados	Inicio: 30/09/2020 Término: 01/06/2021
Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Capacitación sobre los mecanismos de recolección	DEOE UTVOPL	532	Dar seguimiento, en su caso, a la capacitación en materia de mecanismos de recolección a los funcionarios e integrantes de los órganos competentes de los OPL	Inicio: 27/04/2021 Término: 15/05/2021
	Capacitación sobre los mecanismos de recolección a los SE y CAE federales	DEOE	533	Dar seguimiento, a la capacitación en materia de mecanismos de recolección a los SE y CAE federales	Inicio: 27/04/2021 Término: 15/05/2021
	Elaboración de los Lineamientos para la Planeación e implementación de los mecanismos de recolección	DEOE	534	Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, los Lineamientos y cronograma para la planeación e implementación de los mecanismos de recolección	Inicio: 01/09/2020 Término: 20/12/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Elaboración del Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los mecanismos de recolección	DEOE	535	Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los mecanismos de recolección	Inicio: 01/01/2021 Término: 28/02/2021
	Sistema informático	DEOE	536	Llevar a cabo la gestión del Sistema para la sistematización de la información de los Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/06/2021
	Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección	DEOE	537	Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y locales	Inicio: 26/04/2021 Término: 30/04/2021
	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	DEOE	538	Dar seguimiento a la presentación de los estudios de factibilidad para las elecciones federales y locales	Inicio: 15/03/2021 Término: 31/03/2021
			539	Dar seguimiento a la remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	Inicio: 15/03/2021 Término: 31/03/2021
			540	Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local	Inicio: 01/04/2021 Término: 24/03/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la operación de los mecanismos de recolección	DEOE	541	Dar seguimiento a la operación de los mecanismos de recolección al término de la Jornada Electoral								

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	DEOE	547	Dar seguimiento a la Sesión Especial de cómputos distritales	</									

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Programa de Resultados Preliminares	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	553	Liberar el Sistema PREP para pruebas y simulacros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------------------------------------	--	------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Difusión a la ciudadanía de la información relacionada con la perspectiva de género y la no discriminación	UTIGyND	559	Realizar actividades del simulacro para el ejercicio del voto de las personas con discapacidad y las personas trans.								
	Difusión dirigida a organismos electorales de la información sobre la perspectiva de género y la no discriminación		560	Elaborar tutorial para la organización de los simulacros de votación para personas con discapacidad y personas trans.								
			561	Elaborar un tutorial sobre cómo denunciar la violencia política contra las mujeres por razón de género en español y en lenguas indígenas.								
Publicación de información en el portal del INE	Actualización del sistema Candidatas y Candidatos: Conóceles	UTYPDP	562	Realizar la actualización del sistema Candidatas y Candidatos: Conóceles para la difusión de las síntesis curriculares de las y los candidatos a puestos de elección popular del PEF 2020-2021								
	Generación de estructura, secciones y contenido del apartado del PEF 2020-2021		563	Elaborar la estructura, secciones y contenido del apartado del PEF 2020-2021 que se publicará en el portal de Internet del INE								
Realización del monitoreo y análisis de información de medios convencionales y redes sociales	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	DEPPP	564	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Realización del monitoreo y análisis de información de medios convencionales y redes sociales	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	DEPPP	565	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales								
			566	Liberar el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales								
			567	Dar soporte a la operación del Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales								
	Elaboración y remisión de alertas, tarjetas y documentos análisis sobre redes sociales	CNCS	568	Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la información recuperada para elaborar productos informativos								
			569	Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la información recuperada para elaborar productos informativos								
	Elaboración y remisión de alertas, tarjetas y documentos de análisis sobre medios convencionales	CNCS	570	Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio, televisión y portales) y analizar la información recuperada para elaborar productos informativos								
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Realización del monitoreo y análisis de información de medios convencionales y redes sociales	Elaboración y remisión de alertas, tarjetas y documentos de análisis sobre medios convencionales	CNCS	571	Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio, televisión y portales) y analizar la información recuperada para elaborar productos informativos	Inicio: 01/01/2021 Término: 31/08/2021
	Prevención de desinformación	CNCS	572	Monitorear de redes sociales y medios convencionales para prevenir la desinformación	Inicio: 01/01/2021 Término: 31/07/2021
Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral	Sistema Informático	DEOE	573	Realizar pruebas de captura al aplicativo para la recepción de paquetes, a fin de retroalimentar al desarrollador	Inicio: 24/08/2020 Término: 23/11/2020
			574	Llevar a cabo las gestiones del Aplicativo para la recepción de paquetes	Inicio: 01/09/2020 Término: 30/06/2021
			575	Realizar primer simulacro del aplicativo para la recepción de paquetes	Inicio: 30/04/2021 Término: 30/04/2021
			576	Realizar segundo simulacro del aplicativo para la recepción de paquetes	Inicio: 16/05/2021 Término: 16/05/2021
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21





Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral	Sistema Informático	DEOE	577	Presentar resultados y evaluación de la operación de la recepción de paquetes con el uso del aplicativo	Inicio: 01/08/2021 Termino: 31/08/2021
	Supervisión a la aprobación del Modelo Operativo	DEOE	578	Dar seguimiento a la aprobación del modelo operativo para la recepción de los paquetes electorales en los consejos distritales	Inicio: 27/04/2021 Termino: 15/05/2021
	Supervisión a la recepción de los paquetes electorales	DEOE	579	Dar seguimiento a la entrega de los recibos de recepción de paquetes en los órganos competentes del OPL	Inicio: 06/06/2021 Termino: 08/06/2021
			580	Dar seguimiento a la recepción de paquetes electorales de las elecciones federales en los Consejos Distritales del INE al término de la Jornada Electoral	Inicio: 06/06/2021 Termino: 08/06/2021
Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Inscripción y publicación	DEPPP	581	Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes	Inicio: 01/02/2020 Término: 02/06/2021
	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	DEPPP	582	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establece el período de precampañas, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas	Inicio: 15/09/2020 Término: 30/09/2020
					01/08/19 01/12/19 01/04/20 01/08/20 01/12/20 01/04/21 01/08/21 01/12/21




Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	DEPPP	583	Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y en Órganos Desconcentrados para recabar y organizar la documentación correspondiente a las acreditaciones y sustituciones de los Representantes de Partidos Políticos, que se registren ante los diversos órganos del Instituto	Inicio: 01/10/2020 Término: 30/10/2020									
			584	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del marco normativo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de participación para el PEF 2020-2021	Inicio: 01/10/2020 Término: 15/10/2020									
			585	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al marco normativo para el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto	Inicio: 01/10/2020 Término: 15/10/2020									
			586	Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y en Órganos Desconcentrados para el registro de candidaturas independientes al cargo de Diputación Federal	Inicio: 15/10/2020 Término: 26/10/2020									
			587	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente	Inicio: 15/10/2020 Término: 24/10/2020									
			588	Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a la Ley Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su oportunidad rendir un Informe al CG	Inicio: 26/10/2020 Término: 18/11/2020									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	DEPPP
589	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos	 Inicio: 01/11/2020 Término: 02/01/2021
590	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos	 Inicio: 01/11/2020 Término: 02/01/2021
592	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar la modificación de un convenio de Coalición, así como elaborar el Anteproyecto de Resolución respectivo	 Inicio: 11/11/2020 Término: 31/03/2021
593	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos, previa revisión y análisis	 Inicio: 01/01/2021 Término: 30/01/2021
594	Analizar, diseñar y desarrollar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	 Inicio: 07/01/2021 Término: 01/03/2021
595	Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidaturas a Diputaciones Federales	 Inicio: 20/02/2021 Término: 20/02/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad								
Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	DEPPP	596	Dar soporte a la operación del repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	 Inicio: 02/03/2021 Término: 06/06/2021							
			597	Dar soporte a la realización de pruebas del repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	 Inicio: 02/03/2021 Término: 06/06/2021							
			598	Liberar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	 Inicio: 02/03/2021 Término: 22/03/2021							
			599	Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género.	 Inicio: 22/03/2021 Término: 29/03/2021							
			600	Recibir las solicitudes de registro de candidaturas y analizar que las mismas cumplan con los requisitos legales. Elaborar y someter a consideración del CG el o los proyectos de Acuerdo por los que se aprueba el registro correspondiente	 Inicio: 22/03/2021 Término: 03/04/2021							
			601	Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidaturas. Elaborar los Anteproyectos de Acuerdo respectivos, así como en acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación con el registro.	 Inicio: 04/04/2021 Término: 06/06/2021							
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad	
Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	DERFE	591	Verificar la situación registral de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten los Aspirantes a Candidatos Independientes para los diversos cargos de elección popular tanto del ámbito federal como local.	Inicio: 05/11/2020 Término: 04/02/2021
	Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en los órganos competentes del OPL	DEOE	602	Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en los Órganos Competentes de OPL	Inicio: 01/02/2021 Término: 31/05/2021
	Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales locales y distritales del Instituto	DEOE	603	Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en los Órganos Desconcentrados del Instituto	Inicio: 01/02/2021 Término: 31/05/2021
	Bodegas distritales	DEOE	604	Acondicionar y equipar las bodegas y espacios de custodia en los órganos desconcentrados	Inicio: 01/12/2020 Término: 28/02/2021
Sistemas informáticos	Organización Electoral	DEOE UTSI	605	Gestionar los sistemas informáticos en materia de organización electoral	Inicio: 01/04/2020 Término: 31/07/2021
Ubicación, arrendamiento e instalación de plantas de emergencia de generación de energía eléctrica.	Elaboración del Convenio de Colaboración y Contrato(s) INE-CFE, para la revisión de instalaciones eléctricas de los inmuebles que participarán en el Proceso Electoral Federal y arrendamiento de plantas de em..	DEA	606	Dar seguimiento a la elaboración del Convenio de Colaboración INE-CFE, así como a la elaboración del (los) Contrato(s) que deriven de él, donde se definirán los alcances, servicios y costos por el arrendamiento de plantas de emergencia que proporcionará CFE al INE.	Inicio: 01/06/2021 Término: 31/08/2021
					01/08/1901/12/1901/04/2001/08/2001/12/2001/04/2101/08/2101/12/21

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ubicación, arrendamiento e instalación de plantas de emergencia de generación de energía eléctrica.	Levantamiento de necesidades de plantas de emergencia para inmuebles de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales.	DEA	607	Dar seguimiento a las necesidades de plantas de emergencia, para determinar la ubicación en donde se instalarán, cantidad, capacidad (kW) y fechas en que se requieren.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso	Subproceso	UR	No.	Actividad										
Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral	Seguimiento y coordinación de los trabajos del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral	DERFE	613	Dar seguimiento a los avances del programa de trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.	 Inicio: 16/12/2020 Término: 31/03/2021									
			614	Integrar el informe final de resultados del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.	 Inicio: 01/04/2021 Término: 14/04/2021									
	Verificación Nacional Muestral	DERFE	615	Presentar para aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia los instrumentos de captación y procedimiento operativo de la Verificación Nacional Muestral-2021	 Inicio: 10/09/2020 Término: 10/09/2020									
			616	Realizar recorrido cartográfico, operativo de campo, estimar indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2020-2021.	 Inicio: 02/11/2020 Término: 13/04/2021									
			617	Entregar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral -2021 a la Comisión Nacional de Vigilancia	 Inicio: 14/04/2021 Término: 14/04/2021									
					01/08/19	01/12/19	01/04/20	01/08/20	01/12/20	01/04/21	01/08/21	01/12/21		